

Bil 1. Tidplan för projektet Samordnad varudistribution

Aktivitet	Tid
Information i kommunerna inför KS-beslut: <ul style="list-style-type: none"> • Ledningsgrupp • KS • Övriga forum som bedöms viktiga 	November 2012 - december 2012
KS-beslut i samtliga kommuner	Januari - 15 februari 2013
Projektanställning av gemensamma projektledare i 19 månader (totalt 1 tjänst 100 %), februari 2013- september 2014. Projektanställning sker i Huddinge kommun. Främsta arbetsuppgifter: <ul style="list-style-type: none"> • Upphandla gemensam transportör • Genomföra informationssatsningar tillsammans med och för samtliga berörda grupper i kommunerna. Ta fram informationsmaterial. Utbilda kommunpersonal. Enkäter till samtliga verksamheter, analys, följa upp med besök. Problemlösning. • Stötta samtliga kommuner vid genomförandet av samordnade varutransporter via telefon, enskilda möten, möten i grupp samt seminarier etc • Följa upp, löpande utvärdering, förbättra 	15 februari 2013
Varje kommun bildar en projektorganisation med projektansvarig och styrgrupp för omedelbar uppstart efter 15 februari 2013.	15 februari 2013
Styrgrupp bildas (gemensam för Södertörn). I styrgruppen ingår representanter från kommunernas styrgrupper.	Februari 2013
Projektanställda/projektledare genomför informationssatsningar	Februari 2013 – mars 2014
Upphandling: Projektanställd/projektledare tar fram	15 februari -15

underlag för upphandling av gemensam logistikpartner/transportör Uppgifter behöver från kommunerna, risk för fördröjning	maj 2013.
Upphandling: Samtliga kommuner får tillgång till upphandlingsunderlaget av gemensam transportör/logistiker för granskning och slutligt ställningstagande till sin medverkan i projektet.	15 maj – 30 juni 2013
Upphandling: Upphandlingsunderlag ut, offerter in. Risk för fördröjning.	1 juli- 15 september 2013
Upphandling: Offerter granskas, avtal skrivs.	15 oktober-31 december 2013
Upphandlad transportör går igenom leveransställen tillsammans med projektledare, logistikkörningar, förslag på körslingsor. Förbereder lokaler etc. Vissa aktiviteter kan tidigareläggas och göras under förberedelsestiden.	Jan-mars 2014
Start av ny transportlösning med upphandlad transportör	Mars-april 2014
Projektanställda/projektledare stöttar vid övergång samt fortsätter ge stöd till verksamheterna i det nya systemet. Intrimning av systemet. Projektanställda/projektledare avslutar sin anställning september 2014.	Mars 2014 – september 2014
Projektanställda tas in på deltid fram till projektets slut december 2016 för att stötta kommunerna vid överläggning till nytt system. Intrimning av systemet fortsätter.	Oktober 2014- dec 2016
Omläggning ska vara helt genomfört på Södertörn	Jan 2017.