



Plattform för jobb

Innehållsförteckning

1.	Bakgrund och nuläge	3
1.1	Beskrivning av projektet	3
1.2	Nulägesbeskrivning	3
1.3	Alternativ till projekttiden	3
2.	Nyttan/effekten av projektet	3
2.1	Intern effektivisering	4
2.2	Nollalternativ	4
3.	Omfattning på projektet och benchmarking	4
3.1	Omfattning	4
3.2	Benchmarking	5
4.	Förutsättningar för att lyckas med projektet och nå avsedd nytta	5
5.	Kostnader och finansiering	6
5.1	Projektets kostnader	6
6.	Resursbehov	6
7.	Risker	6
8.	Uppföljning	7

1. BAKGRUND OCH NULÄGE

1.1 Beskrivning av projektet

{Beskriv projektiden så att det är lätt att förstå vad som bör genomföras.}

En speciell arbeidskonsulent/jobbcoach knuten till vuxenheten arbetar med att hitta praktikplatser för personer som uppnått nykterhet/drogfrihet genom enhetens insatser. Ger ett intensivt och kvalificerat stöd till den enskilde under praktiken, men arbetar också med stöd till arbetsgivaren för att underlätta för denna att ta emot en praktikant. Samverkar med arbetsförmedling och Jobbtorg för att hitta en fortsättning för den enskilde efter praktiken.

1.2 Nulägesbeskrivning

{Beskriv de olika behov/problem/möjligheter i nuläget är orsaken till att denna idé om projekt har uppstått. Beskriv även orsaken till att dessa behov/problem/möjligheter existerar.}

Vuxenheten har i dag en egen vårdkedja. Den enskilde kan gå från hemlöshet, via boende på vårt eget stödboende, in i försökslägenhet. Parallellt kan vi bevilja öppenvårdsinsatser på hemmaplan som är väl integrerade med boendet. Det som idag saknas för personer som uppnår nykterhet/drogfrihet är möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. I många fall har man varit borta från arbetslivet under flera år, några av de yngre har aldrig förvärvsarbetat alls. De har behov av ett kvalificerat, flexibelt stöd för att kunna komma ut på en praktik och att kunna fullfölja denna på ett bra sätt. Samtidigt behöver arbetsgivare känna ett stöd från socialtjänsten så att de vågar ta på sig uppgiften att ha en praktikant med tidigare beroendeproblem.

1.3 Alternativ till projektiden

{Finns det några alternativa lösningar för ovanstående behov/problem/möjligheter än den idé som presenterats under 1? Beskriv det här i så fall.}

Jobbtorgs verksamhet och metodik fungerar inte bra för den här målgruppen.

2. NYTTAN/EFFEKTEN AV PROJEKTET

{Varje projekt som genomförs i staden skall bidra till ökad nytta, antingen genom ökad intern effektivisering eller genom ökad medborgarnytta. Beskriv hur projektet bidrar till}

hur stöd- och vårdboenden kan utvecklas samt att alla hemlösa kan omfattas av tak över huvudet garantin .}

Projektet är tänkt som en fortsättning på vårdkedjan som innehåller stödboende, tränings- och försökslägenheter samt egen öppenvård. En integrering och nära samverkan mellan enhetens olika verksamheter är fruktbar och har visat sig ge bra resultat. I slutfasen av rehabiliteringen är en återgång till arbete oerhört viktigt. Risken är annars stor för återfall i missbruk och därigenom ökar också risken för att återigen bli hemlös.

2.1 Intern effektivisering

{Hur bidrar projektet till intern effektivisering av förvaltningens/stadens arbete: Beskriv här i mätbara termer den effekt och de verksamhetsnyttor som på längre sikt ska uppnås i och med projektets realiserande genom att besvara en eller flera av nedanstående frågor.

- *Beskriv typen av intern effektivisering.*
- *Hur stor kan nyttan bli i mätbara termer, till exempel X timmar, Y kronor, 50% mer effekt per investerad arbetsmarknadskrona etc*
- *Var någonstans uppstår nyttan? Till exempel viss enhet, hela förvaltningen eller hela staden*

Personer som fått försörjningsstöd under flera år kan få annan försörjning, vilket innebär en besparing för stadsdelen och för staden. Arbete och sysselsättning är positiva faktorer för att vidmakthålla en nykterhet/drogfrihet. Minskat missbruk innebär minskade kostnader för vuxenheten/stadsdelen men också staden.

Intern effektivisering uppnår vi genom att samla kompetens om missbruk och arbetsliv på en person.

2.2 Nollalternativ

{Vilka blir konsekvenserna om projektet inte genomförs? Beskriv.}

De personer som går igenom vår vårdkedja kommer inte vidare in i sysselsättning och arbete. Beroendet av försörjningsstöd kvarstår. Risken för att återfalla i missbruk ökar. Ökad risk för återgång i hemlöshet.

3. OMFATTNING PÅ PROJEKTET OCH BENCHMARKING

3.1 Omfattning

{Hur skall omfattningen på projektet eller uppdraget vara för att man verkligen skall nå avsedd nytta/effekt? Beskriv omfattningen som en grov aktivitetsplan från ax till limpa. Beskriv också varför just detta projekt ger bäst effekt/nytta.}

En socialsekreterare med kunskap och erfarenhet av att arbeta med missbrukare och samtidigt kunskap om arbetsmarknadsrehabilitering anställs. En omvärldsanalys behöver göras med fokus på vilka resurser som finns för målgruppen. Kontakter med presumtiva

arbetsgivare tas parallellt med att gruppen som ska ha praktik utreds och matchas. Den enskildes egna önskemål och eventuella egna kontakter är viktiga i det arbetet.

3.2 Benchmarking

{Har något liknande projekt genomförts i Stockholms stad eller i annan kommun som projektet kan dra nytta av? Nämn här vilka och vad de kan lära projektet.}

På Kungsholmens stadsdelsförvaltning har man arbetat på liknande sätt inom socialpsykiatri med personer som har psykisk ohälsa. Ett studiebesök hos dem för att ta del av deras erfarenheter är viktigt.

Samarbete kan etableras mellan andra arbetskonsulenter på stadsdelen.

4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT LYCKAS MED PROJEKTET OCH NÅ AVSEDD NYTTA

{Besvara följande frågor:

- *Hur skall det säkerställas att projektresultatet används/tillämpas i verksamheten på det sätt som krävs för att det skall ge avsedd effekt?*
- *Vem skall ansvara för projektresultatet efter avslutat projekt? Har denna person tagit på sig det ansvaret? Bör projektet ta fram rutiner för hur projektresultatet skall förvaltas och följas upp efter avslutat projekt?*
- *Vilka är övriga förutsättningar för att projektet verkligen skall lyckas och skapa avsedd verksamhetsnytta? Till exempel att annat projekt levererar i tid, att projektresultatet verkligen implementeras i verksamheten, att KF fattar visst beslut etc}*

Projektet kommer att knytas till vuxenenheten och arbetsledas av enhetschef och biträdande enhetschef. Socialsekreterargruppen på enheten utgör referensgrupp och följer projektet genom de enskilda klienterna.

En förutsättning för ett lyckat resultat är att projektet lyckas etablera ett bra samarbete med ordinarie aktörer på arbetsmarknaden, arbetsgivare, arbetsförmedling och Jobbtorg.

5. EVIDENSBASERADE MODELLER

{Enligt avsättningen definition bör insatserna bland annat användas till utveckling av evidensbaserade modeller. Redovisa under denna punkt vilka samt hur evidensbaserade modeller kommer att tillämpas.}

På vuxenenheten pågår ett arbete med att implementera MI. I kontakten med de enskilda klienterna i projektet är MI ett grundläggande förhållningssätt och en möjlig metod.

6. KOSTNADER OCH FINANSIERING

6.1 Projektets kostnader

{Beskriv de uppskattade kostnader som är förknippade med att genomföra projektet – ta med både externa kostnader (konsulter, hårdvara, utbildning, dokumentation etc) och intern resursåtgång (projektmedlemmarnas tid för att genomföra projektet)? Beskriv också de ytterligare kostnader som tillkommer för att projektets nytta verkligen skall realiseras, till exempel införandekostnader, förvaltningskostnader, supportkostnader, utbildningskostnader, årliga driftskostnader etc?}

Projektets totala externa budget beräknas omfatta 1 185 933 SEK. Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Kostnad för externa konsulter: 11 060 SEK
- Övriga kostnader: 1 174 873 SEK. Här ingår personalkostnad, lokal, övrig administration samt utvärdering.
- Totalt uppskattar vi att interna resurser kommer att lägga 500 timmar i projektet.

7. RESURSBEHOV

{Redovisa vilka ungefärliga resursbehov som föreligger för att kunna genomföra projektet. Ange den roll som personen skall ha i projektet samt ungefär vilken omfattning i tiden denna roll kommer att innebära.}

Nedan redovisas troligt resursbehov för att projektet ska kunna leverera specificerad nytta:

Namn	Roll/Ansvar	Antal timmar/vecka	Period
NN	Socialsekreterare/arbetskonsulent	40	Apr 2011 – dec 2012
Namn 2			
Namn 3			

8. RISKER

Nedan beskrivs de största riskerna för att de avsedda nyttoeffekterna inte skall kunna nås samt förslag till möjliga åtgärder.

Risker	Åtgärder
Brist på praktikplatser försvårar arbetet	Personliga kontakter med arbetsgivare med

	erbjudande om stöd
Återfall i missbruk hos klienterna	Kunskap om och vana att arbeta med personer med beroendeproblematik

9. UPPFÖLJNING

{Beskriv hur projektet kommer att följas upp för att kunna avgöra att avsedda effekter och mål uppnås}

Varje enskild deltagare följs upp av ansvarig handläggare.

En insatskod för projektet läggs till i ASI-uppföljningsintervjun

Projektet följs upp av enhetschef och biträdande enhetschef varje månad och redovisas i tertialrapporter och bokslut.