

Investering
Maria Höglund

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 300150 "Exploatering Högmora (etapp 1)"

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att För rubricerat projekt bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2011 beslutade nivån 35.000.000 kr till ny utgiftsram om 65.000.000 kr för nyläggning av va-ledningar i samband med Huddinge Kommuns utbyggnad av området Högmora etapp 1 samt Högmora 2:6.
- att Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal samt att göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Gösta Lindh
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef Ledningsnät

ÄRENDET

Bakgrund

Huddinge kommun planlägger Högmora som är ett gammalt fritidshusområde. Planområdet är beläget ca 3 km öster om Huddinge Centrum, norr om Ågestavägen och kring en del av Högmoravägen. Detaljplanerna möjliggör omvandling till permanent bostadsbebyggelse såsom friliggande småhus (ca 130 fastigheter) efter utbyggnad av gata och vatten och avlopp.

Projektet innebär utbyggnad av drygt 5 km va-ledningar samt 1 pumpstation.

Upphandling är planerat att ske gemensamt med Huddinge kommun.

Utbyggnaden av vatten-och avloppsledningssystemet inom planområdet är planerat att påbörjas under våren 2014 och slutföras under 2016. Detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Kostnaden för utbyggnaden av vatten-och avloppsledningssystemet inom projektet

är beräknad till 65 miljoner kronor.

Den ökade utgiftsramen beror delvis på en osäker omfattning vid framtagande av första budgeten för två år sedan samt att det finns ett behov av att även anlägga dagvattenledningar.

Projektet har sedan ursprunglig kalkyl togs fram utökats till att även innefatta området inom detaljplanen "Högmora 2:6 m.fl."

Intäkter från anläggningsavgifter beräknas att uppgå till ca 10.500.000 kr.

SLUT