

LJUNGBY KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN	
Ank	2013 -11- 2 6
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN	
Dnr KS2013/0393/821	

KoF § 114

2013/00

042

Äskande om medel till upprustning Lagavallsområdet

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunstyrelsen extra medel, 750 tkr, för att genomföra program- och projekteringsfaser för utveckling av Lagavallen.

Ärendet

Presidierna för kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden möttes den 5 november 2013. När det gäller Lagavallen överenskoms att gå vidare med förberedelser för en upprustning av Lagavallen. 2013-10-14 inkommer till kommunstyrelsen en motion om att omgående påbörja projektet Lagavallen. Motionen är undertecknad av Sven-Olov Stenqvist, Anne Karlsson och Conny Simonsson.

Idé- och förstudiefas har tidigare genomförts och presenterats i "Utvecklingsplan Lagavallen februari 2012".

Presidietmötet föresats är att genomförandet ska starta under 2014.

Programfasen innebär att konkretisera brukarens och beställarens funktionskrav, kartlägga alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen. Programfasen beräknas vara klar i februari 2014 och för vidare beslut i kommunstyrelsen om att genomföra projekteringsfas.

Projekteringsfas innebär att handlingarna upprättas för upphandling av genomförandet. Projekteringsfasen beräknas vara klar i maj 2014 för vidare beslut i kommunfullmäktige om genomförandet av byggnationen.

Programfasen beräknas kosta 300 tkr och projekteringsfasen 450 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut:

Kultur- och fritidsnämnden begär av kommunstyrelsen extra medel, 750 tkr, för att genomföra program- och projekteringsfaser för utveckling av Lagavallen.

Yrkande

Björn Gullander (V) och Per Åberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

V-B S
MFF