



Sammanställning av avrop

Löpnr	Teknik område	Konsult	Projektname	Diarienummer	Budget	Slut-kostnad	Start datum
001	5	WSP	Värmdövik 1:189 dagvatten	07STN/77-540	39,000		1/29/2013
002	6	Bjerking	Gustavsbergs Alle - VA-ledningar	12SPN/0387-540	61,000		2/6/2013
003	5	DHI	Översvämning i nordöstra Hemmesta	13SPN/0094	84,320		3/13/2013
004	11	Markstyrkan	Projektering Torsby T3 och T4	13SPN/0050	1,157,175		1/16/2013
005	14	Thomas Barrdunge	Bygglledning Torsby T3 och T4	13SPN/0050			1/16/2013
006	11	Evt	Villagatans pumpstation tillägg till 084	12SPN/0387	165,000		3/1/2013
007	14	Thomas Barrdunge	GC Djuröbron-Stavsnäs	12SPN0058-350	161,000		3/1/2013
008	16	Rockstore Mikael Gustafs	Hemmesta C	13SPN0064	55,200		5/7/2013
009	11	Atkins	Förprojektering Bullandö m.fl.	13SPN0189	257,000		5/7/2013
010	16	Rockstore Mikael Gustafs	Ledningsomläggning östra sidan Gustavsbergsvägen	10STN0422	322,000		5/7/2013
011	2	Tyrens	VA-plan		33,600		6/11/2013
012	13	Tyrens (ÅTA 07KS0900)	Miljöteknisk undersökning av asfalt/sondering Strömman	11SPN/0064	131,060		5/1/2013
013	11	Tyrens (ÅTA 07KS0900)	Omarbetning av va-projektering i GC-väg Strömman	11SPN/0064	387,310		1/1/2013
014	11	Tyrens (ÅTA 07KS0900)	Vägprojektering Strömmadal	11SPN/0065	37,023		4/8/2013
015	3	WSP	Taxeutredning		100,800		2/20/2013
016	16	Rockstore Mikael Gustafs	GC Djurövägen	12SPN024-350	184,000		5/22/2013
017	11	Tyrens	VA-plan		33,600		6/11/2013
018	5	Tyrens	Vattenförsörjning Värmdö del 1 (av 4)		20,000		8/26/2013
019	11	WSP	VA-utbyggnad Stavsnäs by	11SPN/0349-540	150,000		8/26/2013
020	5	WSP	Utredning inför anslutning Haghulta 11:1 till dagvattennät	13SPN/0671			9/18/2013
021	11	ÅF	Utredning pumpstation Farstaviken	10STN0422	85,000		9/18/2013
022	16	Geosigma	Projektmodell och Projektstyrning med Agima		980,000		9/25/2013
023	13	Tyréns	Provboringar Strömman GC & HL	11SPN/0064	62,565		9/1/2013
024	11	EVT	Strömman S3 detaljprojektering tryckstegringsstation	12SPN/0063	98,650		8/26/2013
025	19	NDE	Strömman S4b Pumpstation Ripvägen	11SPN/0063	16,800		10/15/2013
026	6	Bjerking	Gustavsberg, Fabriksstaden etapp 1 södra		96,000		10/15/2013
027	13	Tyréns	Gamla Brunnsvägen, I4 geoteknik	12SPN/0356	448,500		10/17/2013
028	16	Rockstore	Projektledning Hemmesta vägskal	13SPN/0380	138,000		10/21/2013
029	11	WSP	VA-utbyggnad Torshällsvägen	13SPN0029	139,000		10/22/2013
030	11	ÅF	Tillägg till avrop 021	10STN0422	22,720		11/5/2013
031	5	Tyrens	Fabriksstaden flödesmätning och modellberäkning	13SPN0804	310,000		11/18/2013
032	11	Tyréns	Pumpstation Strömman	11SPN/0063	188,000		11/7/2013
033	13	Tyréns	Pumpstation Strömman bräddledning	11SPN/0063	95,000		11/7/2013
034	11	Tyréns	GC/HL Strömman nya borrlägen	11SPN/0064	75,600		10/31/2013



Sammanställning av avrop

035	6	Bjerking	VA-utbyggnad Stavnäs by för- och efterbesiktning spr.	11SPN/0349	76,000		12/5/2013
036	14	Byggledarna Christer	Strömma-Stavnäs	13SPN0189	145,600		11/19/2013
037	16	Rockstore	Fabriksstaden projektstöd och projektledning	13SPN0804	1,353,600		12/12/2013
038	11	WRS	Projektering och samordning av dagvattenanläggningar i	14SPN/0047	367,000		1/23/2014
039	11	Markstyrkan	Förstudie Skevik/Kovik	14SPN0028	196,870		12/17/2013
040	6	Bjerking	Anslutning Djurö 4:488 för- och efterbesiktning	14SPN/0052	25,000		1/23/2014
041	4	Geosigma	Mark och grundvattenundersökning Brunna ÅVC	14SPN/0021	79,000		2/1/2014
042	14	Sensum	Byggledning Fabriksstaden Magnus Thörn	SPN0804	3,377,000		2/11/2014
043	13	Tyréns	Geoteknisk utredning ny förskola i Mölnvik	14KS/0087	90,700		2/24/2014
Avrop 1-43 är anmälda som delegationsärenden på nämnden 29 april 2014							
044	1	Atkins	Dagvattenutredning	11SPN/0118	94,600		12/20/2013
045	1	Atkins	Dagvattenutredning	13SPN/0071	200,000		5/1/2014
046							
047							
048							
049							
050							
051							
052							
053							
054							
055							
056							
057							
058							
059							
060							
061							
062							
063							
064							
065							
066							
067							
068							
069							
070							



VÄRMDÖ KOMMUN

Samhällsbyggnadskontoret

AVROP FRÅN RAMAVTAL 12KS0231

Sammanställning av avrop

071							
072							
073							
074							
075							
076							
					Summa:	12,140,293	0

Slut datum	Ansvarig Värmdö
	Mikael C
	Per Wikström
	Mona Berkevall
12/31/2013	Gunilla Lundström
12/31/2013	Gunilla Lundström
	Per Wikström
11/29/2013	Pauline Carlborg
	Madeleine Lundström
10/30/2013	Mikael C
3/31/2014	Mikael C
12/31/2013	Anna Håkansson
6/1/2013	Pauline Carlborg
5/31/2013	Pauline Carlborg
4/17/2013	Pauline Carlborg
5/31/2013	Gunilla Lundström
12/31/2013	Gunilla Lundström
12/31/2013	Anna Håkansson
10/31/2013	Mikael C
10/31/2013	Johanna Danielsson
10/11/2013	Mona Berkevall
10/30/2013	Mikael C
	Majken
9/27/2013	Pauline Carlborg
1/14/2014	Pauline Carlborg
10/18/2013	Pauline Carlborg
	Krister Knutsson
6/30/2014	Johanna Danielsson
5/1/2014	Mikael C
12/15/2013	Tommy Johansson
12/31/2013	Mikael C
1/31/2013	Mikael C
2/28/2014	Pauline Carlborg
2/28/2014	Pauline Carlborg
2/28/2014	Pauline Carlborg

4/30/2014	Johanna Danielsson
6/30/2014	Mikael C
8/31/2015	Mikael C
3/7/2014	Mona Berkevall
2/28/2014	Gunilla Lundström
2/23/2014	Johanna Danielsson
4/1/2014	Sanna
9/1/2015	Mikael C
3/18/2014	Maria Andersson
4/17/2014	Helena Gåije
6/30/2014	Johanna Vinterhav

07KS0900

SPN 2012-03-27

Rockstore	Projektledarstöd GC-väg Djuröbron - Stavsnäs
Geosigma	Detaljplan Vargbacken, del av Brunn 1:1
Geosigma	Detaljplan Vargbacken, del av Brunn 1:1, interpolering
Tyrens	Ansökan om tillstånd för ledningsnät
Marktema	Projektering GC-väg Djuröbron - Stavsnäs
Tyrens	Förprojektering Huvudledning + GC till Kulla Karby
Tyrens	Tillägg till 074 med ytterligare serviser och samordning D-ledn
Tyrens	Tillägg till 025, vattendom samt skyddsområde
EVT	Relationsritning råvattenledning, Stavsnäs

12SPN0058-350	353,000
04KS/0998	45,584
04KS/0998	46,000
12SPN/0057	112,000
12SPN0058-350	290,000
12SPN0117	150,000
11SPN0126-540	55,965
09VTP0041-540	102,000
10STN0045-540	33,000