

Projekt
Investering
Johanna Cedergren

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt Årstatunnelns driftutrymme

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att anlägga åtgärder inom befintligt driftutrymme i Årstatunneln inom en beräknad investeringsram om 20 miljoner kronor, samt
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd investeringsram.

Krister Schultz
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef
Projekt

ÄRENDET

Stockholm Vattens dagvattentunnel, Årstatunneln, beläget mellan partihandelsområdet och Årstaviken, har i anslutning till dess utlopp ett sedimenteringsmagasin som måste kompletteras med skärmar i form av ett vattenlås för att på så sätt förhindra flytslam att rinna ut i Årstaviken vid stora flöden. Projektet är färdigbyggt och har en budget om 9,8 Mkr men har blivit dyrare än beräknat. Idag har vi ett utfall om drygt 10,3 Mkr. Därutöver har bolaget under projektets gång sett behov av att tömma uppströmsliggande ”dykarledning” för att undvika att förorenat sediment kommer ut i Årstaviken.

Arbetet i driftutrymmet startades januari 2015 och avslutades sommaren 2015. Tömning av tunnelsediment beräknas starta januari 2016 och ta cirka 4 månader.

Den totala investeringsramen för Stockholm Vatten (skärmar till driftutrymmet samt tömning av tunnelsediment) har beräknats till 20 miljoner kr.

SLUT