

## Kommunstyrelsen m.m.

## Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 1 per den 30 april

## Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	2017				2018				2019				2020				2021				Total					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		(15) Start- datum	(16) Avslut- datum	(17) Start- datum	(18) Avslut- datum		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Kostnad	(12) Intäkt (-)	(13) Kostnad	(14) Intäkt (-)	(15) Kostnad	(16) Intäkt (-)	(17) Kostnad	(18) Intäkt (-)	(19) Kostnad	(20) Intäkt (-)						
<b>Projekt</b>																										
Social investeringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Genomt str. för Smart Stad	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolplattform Shlm	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GST 2.0	141,8	-16,1	236,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisering sociala system	11,0	0,0	50,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digital förnyelse	164,3	-44,9	100,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppdatering plattform för e-tj	604,2	-596,4	15,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>921,3</b>	<b>-657,4</b>	<b>626,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>488,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>488,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>335,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt införas. OBS att summerformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beräknad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. sluttidpunkt. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.