

# T1 2019

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

**Åtgärdens start- och slutdatum**

### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

### Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

## Ekonomisk uppföljning

### Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

**Prognos resterande år**

Eventuella avvikelser

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## T1 2019

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

#### Åtgärdens namn

Hållbar dagvattenhantering – i anslutning till Årstafältet och Årstastråket - för klimatanpassning och att höja reningsgraden

#### Åtgärdens start- och slutdatum

2017-2020

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Johan Olsve

e-postadress

[johan.olsve@stockholm.se](mailto:johan.olsve@stockholm.se)

tfn

850887615

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

5,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

5,000,000

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall

800,000

#### Prognos resterande år

500 000 (2019)

Eventuella avvikelser

Utfallet är en uppskattning.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Ej färdigbyggt än och vissa detalplaner har inte vunnit laga kraft.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

# T1 2019

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Utjämningsmagasin för Bällstaån under Bromstens bollplan 8002599

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016 - 2022

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

**Kontaktuppgifter**

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

[margareta.biberg@stockholm.se](mailto:margareta.biberg@stockholm.se)

tfn

076-12 26 584

## Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

89,600,000

Beviljat belopp (kommunalt)

43,000,000

Beviljat belopp (statligt)

-

**Utfall**

457,340

**Prognos resterande år**

För 2019 7,752,000

Eventuella avvikelser

SVOA har nu beslutat att gå vidare med projektet. FU ska färdigställas hösten 2019

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

# T1 2019

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel,

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby 8003001

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016 - 2022

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret för SVOA som gör arbetet

**Kontaktuppgifter**

Namn

Margareta Biberg ansvarig, på SVOA Jader Bonilla Velez

e-postadress

[margareta.biberg@stockholm.se](mailto:margareta.biberg@stockholm.se)

tfn

076-12 26 584

## Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

60,000,000

Beviljat belopp (kommunalt)

17,000,000

Beviljat belopp (statligt)

-

**Utfall**

1,821,289

**Prognos resterande år dvs 2019**

2,333,000

Eventuella avvikelser

Revidering av tidplanen. FU klart i höst. Start entreprenad april 2020. Färdigställd entreprenad juli 2022.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## T1 2019

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Cykelparkering i Gasvkerket Norra Djurgårdsstaden

Åtgärdens start- och slutdatum

2017-05-01 - 2019-08-31

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

#### Kontaktuppgifter

Namn

Christina Salmhofer

e-postadress

[christina.salmhofer@stockholm.se](mailto:christina.salmhofer@stockholm.se)

tfn

076-1226449

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering

1,065,373

Beviljat belopp (kommunalt)

1,000,000

Beviljat belopp (statligt)

#### Utfall

1,065,373

Prognos resterande år

slutredovisat

Eventuella avvikelser

Under 2018 bokades fel post på projektet som åtgärdades.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Syftet var att demonstrera och testa olika innovativa cykelåtgärder som ska bidra till ökat cykelåkandet genom säkrare och tryggare parkeringsplatser för cyklar och tillhandahålla service för underhåll av cyklar. Åtgärd 1: cykelpump och reparationsstolpe som underlättar service och som är öppet för allmänheten i Norra Djurgårdsstaden på allmän plats. På plats sedan hösten 2018. Åtgärd 2: innovativ tvåvåningscykelställ som är väderskyddat och har belysning för ökad trygghet. För besökare och anställda i projektvillan Norra Djurgårdsstaden. På plats sedan hösten 2018. Åtgärd 3: Innovativ automatiserad cykelparkeringshus (snurra) i Ropsten som ska invigas den 17e maj av Daniel Helldén. Ska vara tillgänglig för alla.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## T1 2019

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Solcellsanläggning

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-02-01-2018-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Exploateringskontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

46,850,826,273

### Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

6,5 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

5,54 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

2,345 mnkr

Prognos resterande år

- 1,953 mnkr

2019

2020

Eventuella avvikelser

Inga avvikelser. Arbete pågår med projektering och montage av solcellsanläggning. Bygglov överklagat för transportbandet. Byggnation under 2020.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Inga effekter har uppnåtts ännu. Solcellsanläggning driftsattes februari 2019. Total installerad effekt MLC 270 kW. Totalt energiförsörjning per år ca 200 000-270 000 kWh.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## T1 2019

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Masshantering med sjötransport, transportband och sjölastarsystem

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2021

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

08-50826273

### Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

23 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

3 mnkr

2019

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

0 mnkr

Prognos resterande år

3 mnkr

2 mnkr

18 mnkr

2019

2020

2021

Eventuella avvikelser

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

## T1 2019

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Hallbyggnad och bullerdämpande åtgärder för krossning av bergmaterial

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

EXPLOATERINGSKONTORET

Kontaktuppgifter

Namn

Fredrik Bergman

e-postadress

[fredrik.bergman@stockholm.se](mailto:fredrik.bergman@stockholm.se)

tfn

08-50826273

### Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

2,8 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

2,8 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1,3 mnkr

T1

Prognos resterande år

0,4 mnkr

1,1 mnkr

2019

2020

Eventuella avvikelser

Åtgärder genomförs 2019 och investeringar 2020 i containerhamnen.

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Krossning kan ske citynära enligt riktvärden för industribuller. Detta minimerar transport upp till 5 ggr med grus och berg. Inköp består av containers för mobil uppbyggnad av bullerskydd inkl bullerplank

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter



## T1 2019

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

**Åtgärdens start- och slutdatum**

**Grunduppgifter**  
Förvaltning/bolag

**Kontaktuppgifter**  
Namn   
e-postadress   
tfn

### Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering	6,3 mnkr
Beviljat belopp (kommunalt)	6,3 mnkr
Beviljat belopp (statligt)	

**Utfall**

	0 mnkr			
<b>Prognos resterande år</b>	3 mnkr	3,3 mnkr	2020	2021

Eventuella avvikelser

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter