

Handläggare
Kommunstyrelseförvaltningen
Emelie Malaise
Exploateringsingenjör
08-578 281 21
emelie.malaise@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-23

Sida
1 (2)
Diarienummer
KSM-2020-1556-315

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Slutredovisning Kryddvägen etapp 1

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutredovisningen noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontorets projektavdelning har avslutat projektet med genomförandet av Kryddvägen Etapp 1. Detaljplanen vann laga kraft 2016 och byggnationen av bostäderna avslutades under 2018.

Beskrivning av ärendet

En slutrapport har upprättats som avslutning på Samhällsbyggnadskontorets arbete med projekt Kryddvägen etapp 1.

Detaljplanen för Kryddvägen etapp 1 vann laga kraft 2016. Kommunen utförde därefter projektering och utbyggnation av nya vatten- och avloppsledningar för att försörja de nya bostadshusen. Byggnation av bostadshusen pågick under perioden 2017- 2018.

Projektets mål var att tillskapa nya bostäder och infrastruktur i enlighet med detaljplan, avtal och kvalitetsprogram samt att genomföra projektering, upphandling och genomförande av kommunal infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vilket har utförts.

Projektet har haft en gemensam budget med övriga etapper vid Kryddvägen. De kostnader som slutredovisats för utförda VA-arbeten inom etapp 1 uppgick till cirka 2,8 miljoner. Intäkterna från VA-anslutningar uppgick till cirka 1,6 miljoner och intäkter från markförsäljning i etapp 1 uppgick till cirka 4,8 miljoner kronor.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.