



Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter	500				500
Inkomster (ev.)					
Total budget	500				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare			
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		F Vidimlic m.fl.	R Brandt m.fl.

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Ev. ökade driftskostnader
Trafikkonsekvenser	Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet
Framkomlighetsstrategin	Ökad framkomlighet för prioriterade grupper i förekommande fall
Miljökonsekvenser	Minskade utsläpp från motordrivna fordon i förekommande fall
Sociala konsekvenser	-
Jämställdhetskonskvenser	-
Tillgänglighetskonskvenser	Ökad tillgänglighet i förekommande fall
Risikkonskvenser	-
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Jenny Carlsson	Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Mattias Lundberg	Datum	2021-10-08
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1 (tidigare genomförandebeslut 0,8 mnkr)		
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	Ändring av budget pga. fler åtgärder än budgeterat för samt åtgärder som blev något dyrare än förväntat.		



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	



Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	