




Genomförandebeslut /

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Upprättad av  | Karl Jacobsson                                         |
| Datum         | 2022-02-03                                             |
| Projektnamn   | KC parker innerstaden inköp och målning av parksoffor. |
| Huvudprojekt  |                                                        |
| Projektnummer |                                                        |

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Adress   | Kungsträdgården och Berzelii park |
| Stadsdel | Norrmalm                          |



Kartbil  
d



**Projektets mål  
och syfte**

*Inköp och målning av parksoffor i de kommuncentrala parkerna Kungsträdgården och Berzelii park. Flertalet av de befintliga parksofforna är uttjänta och är inte ekonomiskt försvarbart att reparera.*

*Höja vistelsevärdet parkerna och den upplevda tryggheten.*



| Tidplan      | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 |
| Program      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Projektering | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entreprenad  |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Budget (tkr)        | 2022    | 20 | 20 | 20 | Summa |
|---------------------|---------|----|----|----|-------|
| Utgifter            | 400 tkr |    |    |    |       |
| Inkomster (ev.)     |         |    |    |    |       |
| <b>Total budget</b> | 400 tkr |    |    |    |       |

| Ansvar/<br>Organisation                                                                                                                               | Programskede   | Projekteringsskede | Entreprenadskede |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Ansvarig projektledare                                                                                                                                | Karl Jacobsson | Karl Jacobsson     | Karl Jacobsson   |
| Medverkande (namn)<br>- Infrastruktur<br>- Trafikplanering<br>- Tillstånd<br>- Kommunikation<br>- SDF<br>- Annan förv./bolag<br>- Privat aktör<br>- ? |                |                    |                  |

| Konsekvensbeskrivning       |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Driftkonsekvenser           | Minskar behovet av avhjälpande underhåll vilket blir en besparing. |
| Trafikkonsekvenser          | Inga                                                               |
| Framkomlighetsstrategin     | Inga                                                               |
| Miljökonsekvenser           | Inga                                                               |
| Sociala konsekvenser        | Ökar vistelsevärdet i parkerna.                                    |
| Jämställdhetskonsekvenser   | Inga                                                               |
| Tillgänglighetskonsekvenser | Inga                                                               |
| Risikkonsekvenser           | Inga                                                               |
| Andra konsekvenser          | Inga                                                               |

**Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)**



|                                      |                |       |            |
|--------------------------------------|----------------|-------|------------|
| Namn                                 | Bengt Stenberg | Datum | 2022-02-07 |
| Investeringsutgift<br>(brutto, mnkr) |                |       |            |

| Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)    |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------|--|-------|--|
| Namn                                                        |  | Datum |  |
| Investeringsutgift<br>(brutto, mnkr)                        |  |       |  |
| Ändringen avser<br>(budget, projektets<br>resultat, annat?) |  |       |  |

## Slutredovisning

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Bilder före                                                             |  |
| Bilder efter                                                            |  |
| Beskrivning av<br>eventuella avvikelser<br>i projektets<br>genomförande |  |



|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                |  |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall:<br>varför avvikelse mot kalkylerade utgifter |  |

| Slutredovisat (enligt delegationsordning) |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|-------|--|
| Namn                                      |  | Datum |  |