

Preliminär tidplan Wättingebacken etapp 2

Aktivitet	Datum
Antagande detaljplan	Q2 2022
Godkännande marköverlåtelseavtal	Q2 2022
Groventreprenad infrastruktur	Q4 2022
Byggstart kvartersmark	Q1 2024 (januari)
Finplanering infrastruktur	Q1 2025
Godkänt slutintyg/Inflyttning	Q2 2025
Godkänt kvalitetsprogram och avtal	Q2 2025