



Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering										x	x	x
Entreprenad												


Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering	x	x										
Entreprenad									x	x		

Budget	2022	2023
Inkomster (ev.)		
Utgifter	0,2 mnkr	1,8 mnkr
Total Budget	2,0 mnkr	

Roll	Namn
Projektledare	Erik Hammarström
Bitr. projektledare	Kristofer Tengliden
Trafikplanerare	Emil Hagman / Lucas Glasare / Sandra Sasu
Signal	Triin Reimal

Risk	Åtgärd
Klagomål från trafikförvaltningen	Trafikförvaltningen får granska handlingarna



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-09-20
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2 mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

