




Genomförandebeslut

Upprättad av	Pia Karlsson och Isabel Evensen Landström
Godkänd av	Tove Nilsson
Datum	2022-11-14
Projektnamn	Stockholm, investeringskonto för Levande Stockholm 2023
Projektnummer	Huvudprojekt: H7000122 Investering 2023: 8005685
Projektgrupp	Offentliga rum
Anläggningens livslängd	Möbler och objekt 3 år
Stadsdelsnämnd	Levande Stockholm verkar över hela staden. Flera stadsdelsnämnder

Adress	Stockholm stad, inklusive stadens stadsdelsförvaltningar
Kartbild	

Projektets bakgrund	Levande Stockholm startade, som ett politiskt initiativ, 2015. Projektet startade som ett test med 2 sommargångator. Projektet har vuxit från år till år och 2022 omfattade projektet 42 sommarplatser (gångator, torg och kajer) samt 12 vinterplatser. Levande Stockholm startade som ett test i innerstaden. Idag strävar projektet efter en jämvikt mellan innerstad och ytterstad.
Projektets syfte och mål	<p>Syfte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Att levandegöra stadens offentliga rum med tillfälliga installationer.• Skapa trivsamma, attraktiva och trygga vistelsemiljöer för stadens medborgare och besökare.• Stötta stadsdelsförvaltningarnas egna initiativ och inplanerade aktiviteter. <p>Mål:</p> <p>Skapa tillfälliga vistelsemiljöer som är attraktiva, trygga och välgestaltade.</p> <p>Investeringsmedel används för att skaffa lämpliga möbler och andra pinaler för att möblera upp de valda platserna. Stor fokus läggs på cirkularitet och hållbarhet.</p>
Projektets konsekvenser	Färre parkeringsplatser på sommargångatorna under sommarmånaderna. Sommargångatorna begränsar hastigheterna för fordon. Geofencing på sommargångatorna i innerstan 9 av 10 upplever ökad trivsel på sommarplatserna
Projektets omfattning och avgränsning	Projektets ekonomiska begränsningar gällande driftsekonomi är 30,5 mnkr för 2022. Projektet jobbar endast med tillfällig möblering i det offentliga rummet. Projektet arbetar inom hela Stockholm med stadens stadsdelsförvaltningar. Projektet arbetar med såväl sommarplatser som vinterplatser. Projektet är beroende av: <ul style="list-style-type: none">• samarbete med interna avdelningar och enheter gällande kompetens,• stadsdelsförvaltningarna gällande engagemang att fylla platserna med aktiviteter,



	<ul style="list-style-type: none"> näringsliv och fastighetsägare för långsiktigt engagemang och att fylla platserna med aktiviteter och innehåll.
--	---

Levande Stockholm har funnits sedan 2015 och får en årlig budget. För att klara av att genomföra projektet planerar och genomför projektgruppen projektet som ett driftsprojekt.

Grön: Levande Stockholm sommar

Röd: Levande Stockholm vinter

Tidplan	2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Entreprenad	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tidplan	20											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering												
Entreprenad												

Budget (tkr)	2023	
Inkomster (ev.)		4,0 mnkr
Utgifter		4,0 mnkr
Total Budget	Total investeringsbudget 2023: 4,0 mnkr Total driftsbudget 2022: 30,5 mnkr	



Roll	Namn
Projektleddning	Pia Karlsson samt Isabel Evensen Landström
Trafikplanering	Theodor Bratt samt Sandra Sasu
Landskapsarkitektur	Ulrika Petzelius, Cecilia Liljeström, Rebecka Grönjörd
Kommunikation	Ida Rosqvist
Upplåtelse	Emma Vestberg
Tillstånd	Emma Gullberg
Projektägare	Tove Nilsson

Risk	Åtgärd
Personella resurser, sjukdom och egen uppsägning hos nyckelpersoner	Hyra in personal. Hitta ersättning på enheterna. Rekrytera
Får inte fram material i tid vilket försenar tillverkning av möbler	Sprida ut befintliga möbler med färre möbler och objekt per plats. Minska antalet platser.
Risk för entreprenörer som går i konkurs	Genomföra betalplaner för entreprenörerna så de inte ligger ute med för mycket pengar.
Krav på ökad säkerhet på sommargågatorna	Ökad satsning på chikanlösningar och tajta till entréerna. Ökad satsning på crashblocks alt granitblock

Tove Nilsson
Elektroniskt
undertecknad av
Tove Nilsson
Datum: 2022.12.02
12:24:14 +01'00'

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2022-11-14
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	4 miljoner kronor		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

