

Bilaga 1
2022-02-23

Beskrivning	Längd (m)	Yta (m²)	Kostnad Stockholm Stad
Trappbeddning från 2,5-4,0m		90	2 850 338
Utökade cykelparkering > 200 stycken			231 625
Ändring från pelarbro till plattrambro.	40	40	1 763 597
Trågets gc bro breddas med 1m	40	40	90 699
Bro över Bergslagsvägen breddas 0,5 m	78	39	1 373 842
Bro över Skattegårdsvägen breddas med 0,5 m	44	66	2 327 948
Uppgradering av pendlingsstråk till regional standard	700	700	1 587 237
Extra belysning norrut (norr om GC-bron över Bergslagsvägen)			45 350
Fickhållplats vid Skattegårdsvägen Öst, var med en BHPL utan ficka.		103	519 001

Bilaga 1
2022-02-23

Bullerskyddet är anpassat för 60 km/h, bullerskydd nr 8	110		661 664
Förrådsgränd breddades för att få in trafik för framtida ombyggnad.	72	72	95 778
Förlängde busshållplatserna till 58 från 42 m Johannelund, med anledning att två bussar skulle kunna trafikera.	32	224	362 031
2 extra kurer för två bussar på vardera sida Johannelundsgropen.			226 748
Kanalisation för reklamskylt i Johannelund.	50		55 427
Summa			12 191 286
Summa Konsult ÄTOR proj	Se Bilaga 4		2 121 830
Summa			14 313 115