

Stockholm Vatten AB - beslutade investeringar 10 - 25 mnkr utan styrelsebeslut + revideringar utöver gällande styrelsebeslut inom VD:s mandat

Period	20230101-20230630								
Besluts-datum	Projekt-nummer	Projektnamn	Beslut	Beslutat belopp, mnkr	Indikativ projekt-budget vid BP2	Tidigare beslut, om rev	Styrelse-beslut	Information	
2023-07-03	360725	E18 Skredskadad V600	Genomförandebeslut, rev	21,3	-	16,7		Projektet syftar till att ersätta befintlig vattenledning på en sträcka om cirka 250 meter som har för liten dimension och som på del av sträckan är förlagd som en provisorisk ledning efter det skred som skedde år 2010. Aktuell sträcka ligger inom Igelbäckens kultureservat. Entreprenadarbetena är i slutfasen. Arbeten med spontning har dragit ut på tiden och driftsättningen har förskjutits. Tidigare bedömda kostnader för entreprenaden har varit i underkant.	
2023-07-03	410591	Dagvattendamm Magelungen 6	Genomförandebeslut, rev	19,0	8,0	17,0		Magelungen 6 är ett projekt som initierats av det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för att uppnå bättre kemisk och biologisk status i sjön Magelungen. Projektet innefattar byggnation av en ny dagvattendamm vid Magelungsvägen i Fagersjö. Åtgärden innebär en avskiljning av fosfor cirka 7 kg/år vilket motsvarar med cirka 5 % av Magelungens totala förbättringsbehov (136 kg/år). Utifrån tidigare genomförandebeslut på 17 mnkr har projektet kostat mer än beräknat. Detta på grund av att beräknad budget var baserat på en ofullständig förfrågningsunderlag där vissa åtgärder saknades. Ökade kostnader än tidigare bedömt också för trafikavstängingar, kvarsittande spont och förorenade massor.	
2023-09-07	410864	Tjärnet	Genomförandebeslut	10,8	6,3	-		Exploatering. På en fastighet i Solberga ska 100 hyresrätter byggas. För Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) innebär projektet nyförläggning av cirka 60 meter ledningar för spillvatten, vatten och dagvatten för att försörja den nya fastigheten med VA. SVOA kommer själva ansvara för utbyggnaden av ledningarna eftersom exploateringskontoret inte har några planerade arbeten i gatan.	
2023-10-12	410908	Södra Rågsved Bjursåtragatan	Inriktningsbeslut	1,7	19,0	-		Exploatering. Inom Södra Rågsved driver Stockholms stad genom exploateringskontoret ett planförslag som möjliggör att 430 bostäder i form av flerfamiljshus och radhus, lokaler för centrumändamål, utbyggnation av en förskola samt en ny lokalgata byggs. Planförslaget innebär att bebyggelsen i södra Rågsved förtätas genom byggnation av flertalet områden kring Bjursåtragatan. Åtgärder för SVOA omfattar 360 meter omläggning av spill-, dag- och vattenledningar, för möjliggörande av kvarter 2 och 5. Även nyläggning av cirka 50 meter VA-serviser krävs för anslutning av kvarter 3, 9 och 10. Övriga kvarter har befintliga serviser vars kapacitet ses över i planerfasen. I planerfasen skall även dagvattennätets kapacitet utredas.	
2023-11-07	2943	Lingvägen 87-121	Inriktningsbeslut	2,2	19,6	-		Lingvägen i Gubbängen, södra Stockholm, har haft ett flertal problem med läckor på befintliga dricksvattenledningar och har även brister på avloppet. Syftet med projektet är att säkerställa ledningsnätets leveranssäkerhet och funktion inom projektområdet. Detta ska ske genom främst rörspräckning och infodring på både dricksvatten- och avloppsledningarna i området, men även genom schakt. Totalt kommer projektet omfatta 729 meter ledning totalt. I projektet ingår en uppdimensionering av en huvudvattenledning på Lingvägen på en sträcka på cirka 100 meter. Detta då en hydraulisk utredning har kommit fram till att det är en nödvändig uppdimensionering för framtidens vattenförsörjning.	
2023-11-07	410909	Schlytersvägen/Sigfridsvägen	Inriktningsbeslut	0,7	16,5	-		Exploatering. I korsningen Schlytersvägen/Sigfridsvägen i Åspudden planeras en ny detaljplan (Åspudden 2:1) i syfte att möjliggöra utbyggnad av cirka 120 studentbostäder. Befintliga kombinerade avloppsledningar i Schlytersvägen och Sigfridsvägen, intill planområdet, ansluts nedströms till ett kombinerat avloppsledningsnät i Hägerstensvägen som redan i dagsläget är överbelastat. För Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) innebär den planerade exploateringen cirka 100 meter nyläggning av dagvattenledning, 45 meter flytt av befintlig vattenledning, cirka 45 meter omläggning av befintlig vattenledning och kombinerad avloppsledning samt fördröjningsåtgärd innan avledning av dagvatten från planområdet.	
2023-11-07	5528	Rogaland	Inriktningsbeslut	1,5	23,5	-		Exploatering. Stockholms stad avser möjliggöra för 900 nya bostäder utmed Hanstavägen i Husby. För att försörja tillkommande bebyggelse med VA krävs viss nyläggning samt flytt av en befintlig vattenledning. Dessutom krävs anpassning av befintlig anläggning.	
2023-12-14	410737	Drevviken 8	Genomförandebeslut, rev	12,4	10,2	11,0		Drevviken 8 är ett projekt som initierats av det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för att uppnå bättre kemisk och biologisk status i sjön Drevviken. Projektet innefattar byggnation av en ny dagvattendamm vid Mörtviksvägen i Skogås. Åtgärden innebär en avskiljning av fosfor på 4 kg/år, vilket motsvarar 1 % av Drevvikens totala förbättringsbehov gällande fosfor. Efter tidigare genomförandebeslut på 11 mnkr har projektet blivit dyrare än tidigare beräknat. Detta på grund av en oförutsedd konkurs hos entreprenören, vilket har orsakat tillkommande kostnader och tidsförlängning för färdigställande av projektet.	
2023-12-14	5185	Höstsådden Västra Hagsåtra	Inriktningsbeslut	1,0	19,0	-		Stockholms stad planerar att utveckla Hagsåtra centrum. Den planerade exploateringen medför åtgärder för Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) på befintliga VA-anläggningar för att frigöra ytor. Befintliga VA-ledningar, cirka 110 meter, inom Centrumstråket flyttas ut i gata för att möjliggöra planerad exploatering. Åtgärder på befintlig spill- och dagvattenledning cirka 650 meter, som tidigare ingått i förnyelseplansprojektet 410526 Kvarntorpsgränd, genomförs inom ramarna för detta projekt i enlighet med framtagna systemhandling. Alternativet medför samordningsvinster i form av bland annat administrativa kostnader och entreprenadkostnader.	
2023-12-14	5553	Kvarnångsvägen	Genomförandebeslut (direkt)	20,0	20,0	-		Kvarnångsvägen är ett delprojekt inom "Regulatorvägen m.fl" inom huvudprojekt för Flemingsbergsdalen. Flemingsbergsdalen är ett planprogram inom vilket man ska bygga en ny stadsdel med 5000 nya bostäder, 35 000 kontorsplatser, service och handel. Kvarnångsvägen utgör flytt av va-ledningar om cirka 160 meter för att möjliggöra utbyggnad av torg – och parkmark inom detaljplanen vars tidplan har tidigare lagts inom Huddinge Kommun. Ändring av tidplanen har föranletts av att mark- och exploateringssektionen inom Huddinge Kommun har fått i uppdrag att påbörja sin planering av just kommande torg- och parkmark som ett pilotprojekt för all kommande planering av nya grönytor. Framtida osäkerheter gällande utformning av den nya Kvarnångsvägen gör att delprojektet avgränsas för att på bästa sätt anpassas inför detta.	