

Handläggare
Johan Johansson Vanhatalo
08-508 26 111**Till**
Trafiknämnden
2025-05-22

Vad händer på Vanadisplan av Dennis Wedin m.fl. (M). Svar på skrivelse

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefPeter Granström
Avdelningschef

Bakgrund

Trafikkontoret mottog skrivelsen angående vad som händer på Vanadisplan av Dennis Wedin m.fl. (M) vid trafiknämndens sammanträde den 12 december 2024 (Dnr T2024-03696).

Skrivelsen rör pågående entreprenadarbeten vid Vanadisplan, där det noteras att entreprenadarbetet verkar ha avstannat och att arbetsområdets avspärningar påverkar trafikflöden och angöringsmöjligheter m.m.

Trafikkontoret ombeds att svara på nedanstående två frågor:

1. Varför har ombyggnationen av Vanadisplan avstannat?
2. Riskerar den långa perioden som projektet avstannat påverka när ombyggnationerna kommer vara gjorda?

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Trafikkontorets synpunkter

Vid Vanadisplan pågår entreprenadarbeten för projekt Vanadisplan-Hagastaden, gångåtgärder, genomförandebeslut i trafiknämnden

2023-12-14 (Dnr T2021-01562). Arbetet påbörjades 2024-05-29 och slutdatum för arbetena är enligt kontraktet satt till 2025-09-30

Fråga 1: *Varför har ombyggnationen av Vanadisplan avstannat?*

Entreprenadarbetet i projektet låg nere från mitten av vecka 48 till och med vecka 50 under 2024. Den huvudsakliga orsaken var tekniska problem, samt påföljande problem med leverans av reservdelar till entreprenadmaskiner. Vidare har försenade leveranser av material, framförallt gångbaneplattor i betong, påverkat framdriften för delar av arbetena på Vanadisvägen.

Utöver ovanstående leveransproblematik upptäckte Stockholm Gas ett läckage på en ledning vid Vanadisvägen 44, vilket krävde omedelbara åtgärder. Reparationen är genomförd och ombyggnadsarbetet på denna sträcka är i stort sett färdigställt, undantaget den permanenta asfalteringen.

Vid Gävlegatan upptäcktes vid schaktningsarbeten för växtbäddar förutsättningar som inte var kända vid projekteringen. Detta har medfört tillkommande arbeten, vilket påverkar entreprenörens rätt till tidsförlängning.

Fråga 2: *Riskerar den långa perioden som projektet avstannat påverka när ombyggnationerna kommer vara gjorda?*

Trots förseningar och tillkommande arbeten har projektets faktiska sluttid inte påverkats. Den milda vintern har gjort det möjligt för entreprenören att utföra arbeten under perioden när temperaturen normalt sett inte tillåter permanenta återställningsarbeten. Förutsatt att den milda vintern fortsätter förväntas entreprenaden kunna slutföras enligt den ursprungliga tidplanen.

Slut

Bilagor

1. Vad händer på Vanadisplan av Dennis Wedin m.fl. (M).