

## Bilaga 13:3 till kommunstyrelsens protokoll den 18 juni 2003, § 7

PM 2003 RIV (Dnr 039-3760/2002)

### Har stadens syfte och mål med projektet IT i skolan uppnåtts ? Remiss från revisorsgrupperna 1, 3 och 4

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande  
Som svar på remissen överlämnas och återopas denna promemoria.

**Föredragande borgarrådet Erik Nilsson** anför följande.

#### *Ärendet*

Revisionskontoret har begärt kommunstyrelsens yttrande över rapporten ”Har stadens syfte och mål med projektet IT i skolan uppnåtts?”, *bilaga*.

#### *Remisser*

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

#### *Mina synpunkter*

Såväl staden som staten har under de senaste tio åren gjort omfattande investeringar för att stimulera utvecklingen av informationsteknologin som pedagogiskt och administrativt verktyg i skolan. För att dessa satsningar skall kunna tas tillvara krävs en central samordning i staden och centrala satsningar från stadens sida. Kompetensfonden är ett viktigt redskap för detta.

Mot denna bakgrund har kommunstyrelsen tillsatt en styrgrupp för utveckling och samordning av frågor rörande IT i skolan. Gruppen skall bland annat hantera frågor om drift och underhåll av skoldatanätet och kompetensutveckling av såväl pedagogisk som nätverksadministrerande personal på skolorna.

Revisionskontorets rapport innehåller en genomgång av hur arbetet med IT i skolan fungerar i olika avseenden. Rapporten är ett värdefullt bidrag till att belysa denna fråga inför det arbete som styrgruppen skall påbörja.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Som svar på remissen överlämnas och återopas denna promemoria.

Stockholm den 29 april 2003

ERIK NILSSON

**Borgarrådsberedningen** tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

**Särskilt uttalande** gjordes av borgarråden *Kristina Axén Olin* och *Sten Nordin* (båda m) enligt följande.

IT kan erbjuda ett spännande verktyg för att ytterligare utveckla såväl pedagogiken och undervisningen i skolan som hur staden som helhet sköter sina åtaganden gentemot medborgarna. Det finns stor anledning att fortsätta det arbete med förbättrat IT-stöd som inleddes under den förra mandatperioden. Av särskild vikt inom skolans område är att staden fortsätter arbetet med att förbättra redovisningen av skolornas resultat och inriktning för att underlätta föräldrars och elevers val av skola.

## ÄRENDET

Revisionskontoret har begärt kommunstyrelsens yttrande över rapporten ”Har stadens syfte och mål med projektet IT i skolan uppnåtts?”, bilaga.

## REMISSER

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

**Stadsledningskontorets** tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2003 har i huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret delar revisionskontorets uppfattning att det krävs en central samordning och fortsatta centrala insatser för att informationsteknologins möjligheter i skolväsendet skall kunna tas till vara fullt ut. I budget för 2003 har kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsen skall inrätta en styrgrupp för utveckling och samordning av frågor rörande IT i skolan. Revisionskontoret har i sin granskning huvudsakligen utgått från kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 1999 ”Ny organisation för projektet IT i skolan”. Stadsledningskontoret menar att genom kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2000 ”Decentralisering av ansvaret för projektet IT i skolan” ändrades projektets ansvarsfördelning och förutsättningar varför de flesta av revisionskontorets åsikter inte är relevanta. Avsikten med beslutet var bl.a. att ge skolorna ökade möjligheter att själv avgöra utbyggnadstakten och satsningens genomförande för att skolorna skulle få kontroll över de lokala kostnaderna för projektet IT i skolan.

Revisionskontoret anser att det är anmärkningsvärt att projektledningen inte kan presterat en bättre kostnadsredovisning och drar slutsatsen att kommunstyrelsen inte har uppfyllt sitt åtagande att strukturera och följa upp projektets ekonomi. Genom beslutet ”Decentralisering av ansvaret för projektet IT i skolan” överfördes ansvaret för de lokala delarna av projektet till stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden. Inom ramen för kommunstyrelsen skulle kostnaden för central drift och förvaltning av skoldatanätet, licenser, kommunikationstjänst samt initieringen av ett pedagogiskt stöd finansieras. Övriga delar av projektet finansieras lokalt av utbildningsnämnden och respektive stadsdelsnämnd. Stadsledningskontoret har till revisionskontoret redovisat en kostnadsuppföljning av de delar man haft ansvar för. Uppföljning av övriga nämnders kostnader har stadsledningskontoret inte haft ansvaret att följa upp kostnaderna. Vidare kritiserar revisionskontoret projektledningen för att den inte vidtagit några åtgärder för att förbättra datorsituationen i stadens skolor.

Stadsledningskontoret hänvisat även i denna fråga till beslutet om ”Decentralisering av ansvaret för projektet IT i skolan” där ansvaret för detta överfördes till utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

Däremot finns det en rad frågor där samordningen mellan IT-avdelningen centralt och utbildningsförvaltningen och stadsdelsnämnderna kan förbättras. Ett sådant arbete pågår med bl.a. översyn av ansvaret för IT-utvecklingen i skolan.