



Anna Haag
Innerstad
Telefon: 08-508 262 93
anna.haag@expl.stockholm.se

Till
Exploateringsnämnden 2007-10-11

Miljömiljardspengar för sanering av mark, Gasverkstomten, Hjorthagen

Förslag till beslut

1. Exploateringsnämnden godkänner att miljömiljardsprojektet "Sanering av mark inom Gasverkstomten, Hjorthagen", genomförs enligt beskrivning i detta tjänsteutlåtande.

Krister Schultz

Stefan Eriksson

Bakgrund

Stockholms stads kommunfullmäktige avsatte i juni 2003 en miljard för miljöinriktade insatser som tex sanering av miljöföroreningar och för att undvika miljö- och hälsoskyddsproblem.

År 2006 slöts ett avtal mellan Stadsledningskontoret och Exploateringskontoret där ett bidrag på 20 000 000 kr till sanering av förorenad mark inom Gasverkstomten beviljades. I projektbeskrivningen som är kopplad till avtalet anges att projektets syfte är att utföra markrening i området för projekt Norra Djurgårdsstaden. Syftet är vidare att med en markreningsentreprenad åtgärda marken från skadliga halter av föroreningar uppkomna till följd av gasverkets tidigare aktiviteter i området. Tidplanen var då att arbetena skulle utföras under år 2007.



I verksamhetsplanen för 2007 redogjorde kontoret för att marksaneringen inom gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden, inte hade påbörjats pga förskjutningar av tidplanen. Nämnden beslutade då att avsluta miljömiljardprojektet ”Marksanering Gasverkstomten”.

Stadsledningskontoret har ännu inte gjort någon återrapportering till kommunstyrelsen och medel finns därför fortfarande avsatta till sanering av mark och Gasverkstomten.

Detaljplanearbetet inom Norra Djurgårdsstaden pågår. Kontoret arbetar nu utefter att den första detaljplanen kommer att kunna antas under våren 2008. Kontoret förbereder således för att påbörja marksaneringsarbetena under nästa år.

Exploateringskontorets synpunkter och förslag

Kontoret anser att miljömiljardprojektet ”Sanering av mark inom Gasverkstomten” bör genomföras som tänkt även om genomförandet blivit förskjutet i tiden. Kontoret föreslår dels att en ändringsanmälan skickas till Stadsledningskontoret som informerar om att projektet kommer att genomföras som planerat dels att bidraget om 20 000 000 kr åter upptas i kontorets budget i VP 2008.

Slut