

Till styrelsen

Vällingby Centrums förnyelse – lägesrapport

Till denna rapport fogas en lägesrapport från projektchefen avseende Vällingby Centrums förnyelse, bilaga 1.


Aktuell slutkostnadsprognos för projektet uppgår till 3 001 Mkr. Den ekonomiska risken avseende investeringens storlek redovisades för styrelsen den 2 maj 2006 och bedömdes då uppgå till maximalt 230 Mkr. I dagsläget bedöms den totala risknivån vara i stort sett oförändrad.

Projektets ägargrupp har beslutat att i bokslutet för år 2007 göra en nedskrivning av pågående projekt med 384 Mkr och en nedskrivning av fastigheter i Vällingby Centrum med 116 Mkr.

Hemställes att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga lägesrapporten till handlingarna.

Vällingby den 31 januari 2008



Göran Wendel

Roland Nilsson