



Teknik & miljö

KANSLIET

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE

SID 1 (1) 2006-06-09

Handläggare: Jan Ekman

Tfn: 08-508 18 033


Farsta stadsdelsnämnd

Utökad budget för ombyggnad av lekplatsen Skallet i Sköndal

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar öka budgeten för ombyggnad av lekplatsen Skallet i enlighet med detta tjänsteutlåtande.


Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör


Lillemor Larsson
Kansli- och personalchef

Förvaltningens förslag

Vid sammanträdet i januari 2006 fattade stadsdelsnämnden beslut om genomförande av renovering av lekplatsen Skallet i Sköndal.

Genomförandet sker i samarbete med Markkontoret som svarar för upphandling av entreprenör samt bygglösning. Inkomna anbud har blivit högre än beräknat. Detta beror på vissa tillgänglighetsanpassningar som gjorts efter beslutet i januari samt marknadssituationen i Stockholm.

Förändringar p.g.a. tillgänglighetsanpassning bekostas av Trafikkontorets tillgänglighetsprojekt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att öka budgeten för från 2,3 mnkr till 3,0 mnkr för genomförandet av ombyggnaden av lekplatsen skallet. Kostnadsökningen ryms inom förvaltningens investeringsbudget och stadsdelsförnyelsen.

Bilagor

1. Reviderat projekt PM
2. Tjänsteutlåtande genomförandebeslut inkl. projekt PM.

1

	<p align="center">PROJEKT-PM</p> <p>Lekparken Skallet</p> <p align="center">Uppdaterat projekt-PM 2006-06-01</p>
--	---

Projektnamn Adress: Projektnummer enligt kontoplan: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td>7</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	9	7	1	8	0	7							
1	9	7	1	8	0	7								

Beslut	Godkänd			
	Datum	SDF	SDN	KF
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut				
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2006-01-25		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut	2006-06-01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Projektansvar	
Ansvarig	Programskede:
Ansvarig	Projekteringskede:
Ansvarig	Entreprenadskede:

Projektorganisation

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	SDF:
Signal:	
Övriga	

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser:

Tillgänglighet:

Riskbedömning:

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2005				2006				2007				2008				2009			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program		x	x																	
Projektering					x	x														
Entreprenad							x	x												

Drift- och underhållskonsekvenser

Uppskattad totalkostnad för projektet:

Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2005				2006				2007				2008				2009			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad																				

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2006 - 06 - 01

Aktivitet	Totalkostnad					
		Budget- 2005	Budget- 2006	Budget- 2007	Budget- 2008	Budget- 2009
Egen tid	80 000		80 000			
Program						
Projektering	110 000		110 000			
Entreprenad	2 400 000		2 400 000			
Byggledning	100 000		100 000			
Belysning	10 000		10 000			
Oförutsett	300 000		300 000			
Genomförande- beslut summa	3 000 000		3 000 000			

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1 7 273