


	PROJEKT-PM
---	---------------------

Projektnamn: Tallkrogsplan Adress: Tallkrogsplan Projektnummer enligt kontoplan: 		
---	--	--

Beslut	Godkänd			
	Datum	SDN	Förv. Ch.	
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2008-11-20	Stadsdelsnämnden		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut				
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut				

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Upprustning av parkytan i Tallkrogens centrum. Idag är det höga buskar och träd på ytan vilket leder till otrygghet. Projektet går ut på att öppna upp platsen samt ge ytan en karaktär av finpark. Blomsterarrangemang i form av perennplanteringar och nya sittplatser skapas. Målet är att ytan skall vara en inbjudande entré stadsdelen.

Renovering av ytan är högt prioriterad i Farstas lokala parkplan. Parkplanen föreskriver att skötseln av ytan skall vara intensiv.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.

Tillgänglighet: Beläggningsmaterial enligt stadens policy skall användas.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2008				2009				2010				2011				2012			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program				x	x															
Projektering					x															
Entreprenad						x	x													

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.

Uppskattad totalkostnad för projektet:

Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

0,9 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2008				2009				2010				2011				2012			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad																				

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

	-		-	
--	---	--	---	--

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2007	Budget- 2008	Budget- 2009	Budget- 2010	Budget- 2011
Egen tid						
Program						
Projektering						
Entreprenad						
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa						

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: