



Handläggare: Bosse Dannert
Telefon: 08-508 18 040

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2009-12-17

Slutrapport för projekt FarstaSteget

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten för projekt FarstaSteget och överlämnar den till länsstyrelsen.
2. Omedelbar justering.

Ulla Thorslund
stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning

Boendepojektet FarstaSteget har genomförts i projektform under ett år. Hemlösa har under projektåret fått chansen till ett bättre boende. Verksamheten har förberetts, startat och bedrivits enligt projektplanen. En viktig del i verksamheten är personalens flexibla arbetssätt och den goda samverkan som arbetats fram. Med denna grund har verksamheten kunnat fortsätta efter projektiden. Viktiga erfarenheter från projektet är att ett boende med lägre krav behövs och att det behövs något mer än bara ett boende för att få igång en förändringsprocess som gör att man så småningom klarar ett eget boende.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för vuxna.

Bakgrund

Hemlösheten i Farsta har under lång tid varit, och är fortfarande, omfattande, vilket har uppmärksammats vid inventeringar. De som inte klarar av kraven för de boenden som erbjuds, har svårigheter att komma vidare och få ett mer ordnat boende.

De många hemlösa som hänvisats till härbärgen har inte förmått förändra sin dåliga boendesituation. De blir kvar i tillfälliga, bristfälliga lösningar, vilket också medför stora svårigheter för den som har en missbruksproblematik och vill göra något åt den.

Ett bättre stöd med mer varierat utbud av boende för hemlösa behövs således. Farsta stadsdelsförvaltning har sedan 1990-talet erbjudit lägenheter i en boendeenhet för den som kunna visa sex månaders drogfrihet. Detta erbjudande har för många inneburit ett för stort steg från situationen som hemlös.

Ansökan inlämnades till länsstyrelsen för ett projekt med ett trappstegsboende. Projektets syfte skulle vara att erbjuda en ny form för boende och vård. De boende skulle förberedas för ett boende med högre krav och därefter för ett boende i försökslägenhet. Projektmedel beviljades för ett år. Projekt FarstaSteget avslutades den 30 april 2009 och har därefter beviljats medel från stadens centrala medelsreserv, för att befästa och fortsätta utvecklingen av projektet.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Verksamheten FarstaSteget bedöms ha fungerat väl enligt projektplanen och har utvecklats bra utifrån de förväntningar som funnits. Grundläggande har varit att kunna ge en möjlighet till boende innan andra problem är lösta. Individuellt stöd byggt på tillitsfulla relationer har getts. En förbättring av boendesituationen har uppnåtts genom att boende kombinerat med stöd har erbjudits. Behandling och framför allt sysselsättning har kunnat ordnas, vilket varit en viktig del i att de boendes livssituation kunnat förändras.

En verksamhet med denna målgrupp är inte problemfri. Rekryteringen av nya boende måste upprätthålla en fungerande balans mellan att ge ett väl behövt vårdande omhändertagande och ett aktiverande stöd att komma vidare i boendekedjan. Verksamheten FarstaSteget är uppskattad och har omnämnts i förvaltningens uppföljningsredovisningar som ett gott exempel på bra insatser på hemmaplan.

Stockholms socialborgarråd har nyligen valt att pröva en modell som innebär att hemlösa ska kunna få en lägenhet innan andra problem är lösta. Förvaltningen instämmer i att ett sådant erbjudande behövs. Att ha någonstans att bo underlättar



då man ska ta itu med andra problem. Modellens inriktning har likhet med inriktningen för det första boendet inom FarstaSteget.

Bilaga

Slutrapport för projekt FarstaSteget