

Tidsplan för projekthuset Tallkrogens Hus 2010

V.6-8	V.8	V.9-14	V.14	v. 17-18
Information Till personal	MBL Organisations- förändring – SKTF/Kommunal /Läraryrskommittén	Planering och anpassning av lokaler	Personalen flyttar in	Ungdomsboendet öppnar
Planering av deanställdas nya för- sättningar	Packning- sortering- genomgång av vad som ska flyttas			
Risk och konsekvens- analys	Samverka med EMMA ang möbler, lokalutrustning mm vid övertagandet			
		1/4 Övertagande av lokalerna i Tall- krogens hus.		

Tidsplan för flytt av EMMA Träfflokal och studiecirkel 2010

V.7	V.8	V.9-10	V.11	V.12	V.13	
Planeringsdag i nya lokalen på Lingvägen den 15/2.	MBL Organisationsförändring - Kommunal	1/3 Övertagande av lokalen Lingv 161	F L Y T T -	EMMA Träfflokal i Tallkrogen håller stängt för flytt.	Städning Tallkrogens hus.	
Risk och konsekvensanalys	Packning-sortering-genomgång av möbler, porslin mm	Restaurering av köksmaskiner	P A C K N I N G	Studiecirkelarna pågår som vanligt i Tallkrogen	29/3 Träfflokalen och studiecirkelarna öppnar/startar på Lingvägen.	
	Kontakt med BoU ang möbler, lokaltillbehör mm vid övertagandet	Uppbyggnad av väggar till 2 st studiecirkelrum/syrum.	F Ö R R Å D S	De brukare som vill är välkomna att hjälpa till med flytten	31/3 Påsklunch men underhållning i nya lokalen.	
	Brukardag 22/2 med visning av nya lokalen	Se över belysning, fast inredning mm	T Ö M N I N G		1/4 Överlämnande av lokaler i Tallkrogens hus. Gemensamhetslokalen samt Studiecirkellokalen på övre plan (2-rum och kök).	
		Påbörja flytten				