

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2011-10-31, § 77

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till National-parken				Vilande				
	Komplettering av belysning cykelstråk mellan tennisbanan och elljusspår	N	KFN	2009-12-14		Tekniska Mikael Svan		Ej påbörjad. Avsatt 286 000 kronor	
	Mobil idrottsanläggning				Remiss till 13 föreningar 31/8 2011			Remissvar har inkommit från 5 av 13 tillfrågade föreningar.	
	Ny simhall	N	KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012		
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet					Tekniska	Arbetet pågår	Pågående. (Klar höstterminen -12)	
	Boulehallen		KS	2011-05-03				Privat investering på gång.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06		Mikael Svan		Investeringsbeslut enligt § 69. Avsatt 335 000 kronor	

	Kultur- & Idrottsgalan	N	KFN	2011-08-29		Lena Riddervold		Genomförs den 9 mars 2012	
	Taxor	N	KFN		Pågående	Jennie Eskilsson	2011-12-05	Översyn pågår.	
	Bok om Brevikshalvön		KFN		Finansiering utreds				

1) **Nämnd/Förvaltning**