

Planerade särskilda boenden stadsdelsvis

Senaste ändringsdatum 2013-10-25

Stadsdel	Objekt/ Namn	Ägare	Målgrupp LSS/Sol/Öppet	Antal lägenheter	Gruppbo/ Servicebo/Stödigh	Intresseanmälan	Inrikt-ninings- ärende	Genom- förande- ärende	Bygg-start	Inflytt-nings-år	Kommentarer	Ändr datum
Bromma	Blackebergs vård- och omsorgsboende	Micasa	LSS	6	G					2015	Ombyggnad av bef lägenheter	apr-13
Bromma	Grammet/Brommaplan Pundet 1	JM	LSS	6	G					2020	850 lgh BR. Antas i SbN 2013. Genomförande 7 år. Inriktningsbeslut EXPL	mar-13
Bromma	Grammet/Brommaplan Pundet 1	JM	LSS	6	G					2020	850 lgh BR. Antas i SbN 2013. Genomförande 7 år. Inriktningsbeslut EXPL	mar-13
Ensk-Årsta-Vantör	Västända 1 m fl Årstastråket etapp 1	Familjebostäder	LSS	6	G	x			Planerat till maj 2014	2016		okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Gamlebo 5 Stureby	Bengt o Eva Winblad	LSS	6	G	x			Planerat till maj 2015	2016	50 lgh, Start PM. Personkrets 2, vuxna med hjärnskada.	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Årstastråket etapp 2	SthH, JM, SBC,Fambo	LSS	18	G	x			2016	2018	600-700 lgh. Inflytt 2018 o 2020	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Drivhuset, Enskede Gård	Järntorget	LSS	6	G		x		2014-15	2016-17	50lgh (2014), 75lgh (2015) Inriktning 2012	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Årstafältet /Östberga Etapp 1		LSS	6	G	x			2015	2018	ca 820 lgh. Intresseanmält	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Årstafältet /Östberga Kommande etapper		LSS	30	G	x			2015	2020 och framåt	ca 4000 lgh totalt etapp 2-3. Intresseanmält för fem gruppbo-städer	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Handelsv. 186	Sth hem	LSS	6	G	X				2015	Inriktn.ärende på väg. I befintl hus.	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Handelsv. 186	Sth hem	LSS	4	Se	X				2015	Inriktn.ärende på väg. I befintl hus.	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Slakthusområdet, Johanneshov	Ej bestämd	LSS	18	G	x			2015-16	2017-2018	Väntar på program, ca 3000 lgh?	okt-13
Ensk-Årsta-Vantör	Diabilden, Bandhagen	Svenska Hus/ BORIS	LSS	6	G	x			?	2018-2019		okt-13
Farsta	Pepparvägen brf Ekskogen	Peab	LSS	6	G			X		2014	70 lgh	okt-13

Farsta	Sköndal	Skanska	LSS	6	G	X				2016	Områdets sista etapp Miljökonsekvensutredning gjord. Sdf oroliga över 1.a skiss på GB 350 kvm	okt-13
Farsta	Larsboda Strand (Drevviken, Klockelundsvägen), flera etapper.	Ej bestämt bara en del är markanvisat	LSS	6	G	X			2016-20	2019	100lgh (etapp 1), 200lgh (et. 2), 200lgh (et. 3)	okt-13
Farsta	Brevlådan , Grycksbovägen, Svedmyra	JM, Fambo	LSS	10	Se				2015	2016-17	70lgh (2014), 100lgh (2015), 100lgh (2016) Förskola planeras.	okt-13
Farsta	Farsta 2:1, Hökarängen	JM	LSS	6	G				2014	2015	130 lgh	okt-13
Farsta	Giggen 25, Tallkrogen	Fambo	LSS	10	Se				2015	2017	70 lgh	okt-13
Hägersten-Liljeholmen	Motellet Gyllene Ratten	SSM	LSS	5	G	X			2011	2013	Sammanhållen gruppbostad. Under utbyggnad	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	Lövholmsvägen 27	Micasa	SoL	10	Se					2013	Stödboenden med gemensamma utrymmen och personalutrymmen.	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	kv Acasian, Ormbunken, Buxbommen	Sthhem	LSS	7	Se					2014	Service bo	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	Golvläggaren 1 o 2, Liljeholmen Årstadal	SthH	Ö	7	Se				2013-14	2015	75lgh (2013), 75lgh (2014)	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	Lövholmsvägen, Liljeholmen, vid Gröndals kyrka	JM	Ö	5	G ev	ska prata m JM			2014	2016	60lgh (2014) Alltför nära andra gr bo	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	Bryggvägen, Gröndal	ByggVesta, Real Estate, Aromatic	Ö	5	G ev				2014-16	2017	100lgh (2014), 100lgh (2015), 100lgh (2016). Program. Ev intresserade	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	Lövholmen, Gröndal	Skanska mfl	Ö	5	G	intresse			2015-16	2017	100lgh (2014), 200lgh (2016). Program	jan-13
Hägersten-Liljeholmen	Aspudden/Midsommar kransen	?	Ö	5	G				2015-16	2019	100lgh (2015), 200lgh (2016). Program 1300 - 1600 lgh	jan-13

Hässelby-Vällingby	Johannelund etapp 2 o 4 Lövså allé, Hässelby gård	Skanska	SoL ?	7	St?				2012	2013	Projektering pågår. Stödlägenheter?	feb-13
Hässelby-Vällingby	Smedshagen	StHem	LSS	2	Se					2013	Inom Mäster Karls gb	feb-13
Hässelby-Vällingby	Maltesholmsv.	?	LSS	5	G					2013	Ung stöd Stockholm Neuropsyk. <u>Privat</u>	feb-13
Hässelby-Vällingby	Johannelund etapp 3 Lövså allé, Hässelby gård	Svenska Bo	SoL	7?	St				2013	2014	Projektering pågår. stödlägenheter.	feb-13
Hässelby-Vällingby	kv Vattenfallet, Råcksta	Svea fastgh	SoL	10	St	ev				2014	Neuro psyk	feb-13
Hässelby-Vällingby	Strandviolen, Hässelby Villast, Blomsterkungsv	Micasa ?	LSS	5	G?					2014	Alltför dyrt? Attendo. Neuropsyk	feb-13
Hässelby-Vällingby	Silvret 3 Grimsta	SvBo	LSS	7	Se	ej			2014	2015	100 lgh. Smalhus end servlgh möjligt	jun-13
Hässelby-Vällingby	Vinstå 5:1, Lövsåvägen	Fambo Ikano	LSS	7	Se	ev			2013-2014	2015	100 (2013) + 120 (2014) = 220 lgh	feb-13
Kungsholmen	Lusten F d Kojan 7 o 12	Fambo	Ö	6	St		X	2010-09-30		2013	Nyb 200 lgh. Gruppboend e. Ungefär samma typ som i kv Vålgången.	feb-13
Kungsholmen	Bojen 3, Kungsholmen	Oscar Properties	Ö	6	Se	ev			2013	2015	Sd undersöker förutsättningarna. 75-80 lgh. BR	feb-13
Kungsholmen	Våktaren 37 mfl, Fridhemsplan	Fambo, Alecta m fl	Ö	6	St	ev			2014	2015	Sd ev. intr av stödlgh 70 lgh	feb-13
Kungsholmen	Primus 1, Lilla essingen	Vasakronan	Ö	6	G	ev			2014-15	2016	Sd kommer anmäla intresse. 200 lgh (2014) , 200 lgh (2015). Programarbete 300 - 400 lgh	feb-13
Kungsholmen	Kristinebergs slott 10	Skanska, Borätt, Ikano	Ö	6	G	ev			2015-16	2017	Sd kommer anmäla intresse. 100 lgh (2015) 100 lgh (2016). Totalt 750 lgh	feb-13
Kungsholmen	Trångskåren, Marieberg, vid ryska ambassaden	Fabege m fl	LSS	10	Se	ev			2014-16	2017	?? 2 x 10 lgh? 100 lgh (2014) 100 lgh (2015) 200 lgh (2016). Programarbete 500- 1000 lgh	feb-13

Kungsholmen	Trängkåren, Marieberg, vid ryska ambassaden	Fabege m fl	LSS	10	Se	ev			2014-16	2017	?? 2 x 10 lgh? 100 lgh (2014) 100 lgh (2015) 200 lgh (2016). Programarbete 500- 1000 lgh	feb-13
Kungsholmen	Primus, Lilla Essingen	Sv Bo	LSS	6	G	ja, men inte formellt				2017	Bråttom, formell best. önskas omgående.Möjligt för Gruppbostad	jun-13
Kungsholmen	Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 mfl SL bussgarage Överdäckning		LSS	6	G	?				2018	230 lgh. Möjligheten att bygga bostäder där utreds. Tidplan saknas ännu. Sd önskar 1 GB och lgh, se nedan.	feb-13
Kungsholmen	Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 mfl SL bussgarage Överdäckning		Ö	8	Se eller St	?				2018	230 lgh. Möjligheten att bygga bostäder där utreds. Tidplan saknas. Sdf önskar stöd- eller servicelägenheter.	feb-13
Kungsholmen	Kristineberg	Sv Bo	LSS	6	G	ej				2018	Förstudie pågår. Möjligt för Gruppbostad	jun-13
Kungsholmen	Stadshagen	Stockholmhe m				ev					Sd undersöker förutsättningarna. 200 HR	feb-13
Norrmalm	Hagastaden	Fyra Byggherrar kv 2-6	LSS	6	G	x			2015	2017	Trad. Gruppbostad	okt-13
Norrmalm	Hagastaden	Fyra Byggherrar kv 2-6	LSS	6	G	x			2015	2017	Trad. Gruppbostad	okt-13
Norrmalm	Hagastaden	Fyra Byggherrar kv 2-6	LSS	6	G	x			2016	2018	Trad. Gruppbostad	okt-13
Norrmalm	Hagastaden	Fyra Byggherrar kv 2-6	LSS	14	Se	x			2017	2018	14 eller 15 servicelgh samt Gem lokal	okt-13
Norrmalm	Hagastaden	Fyra Byggherrar kv 2-6	SoL	13	St	x			2018	2019	14 eller 15 servicelgh samt Gem lokal	okt-13
Rinkeby-Kista	Trondheimgatan 23	Fsk	LSS	5	G					2015	Ombyggnad av förskola. Ersätter Köpenhansgatan 16 gammal norm.	mar-13

Rinkeby-Kista	Akalla 4:1 Kista Gård 2	Peab	Ö	6	Se	x			2014-	2016	100 (2013) + 100 (2014)=200 lgh. Gick ej Gb. + Förskola	mar-13
Rinkeby-Kista	Akalla 4:1 Kista Gårdsväg. Kista Gård 3	Peab	Ö	6	Se	x			2013-2015	2016	70 (2013) 100 (2015) = 170 LGH	mar-13
Rinkeby-Kista	Kista Torn	Borätt	LSS	6	G		2007-11-22			2016	285lgh. Brf	sep-13
Rinkeby-Kista	Rinkeby Allé, Gamlebyplan	Micasa	LSS	6	G	x			2016-2016	2017		mar-13
Rinkeby-Kista	Rinkeby Allé, Gamlebyplan	Micasa	LSS	6	G	x			2016-2016	2017		mar-13
Rinkeby-Kista	Rinkeby Allé, Gamlebyplan	Micasa	LSS	6	G	x			2016-2016	2017		mar-13
Rinkeby-Kista	Husby strukturplan	SvBo m fl	Ö	6	G	ev			2015	2018	100 (2015) Program för 1000-1300 lgh Projektet ligger stilla nu. Sd kommer anmäla intresse.	mar-13
Skarpnäck	Flyghöjden 1	Sthlms hem	LSS	6	G					2013	Finns 578 kvm fr.o.m okt 2013 i befintl hus.	jun-13
Skarpnäck	Hornlyktan alt Läslamppan Finn Malmgrens väg	Einar Mattsson	LSS	6	G	X			ht 2014	2016	Två hus ca 60 lgh. HR	feb-13
Skarpnäck	Ståthållaren Bagarmossen	SvBo	LSS	6	G	X			2013-14	2016	Två hus c:a 60 lgh. HR	feb-13
Skarpnäck	Rustmästaren 5	Ej bestämd	LSS	6	G	?			2015-16	2017	100lgh (2015), 200lgh (2016). Programarbete pågår ca 800lgh	feb-13
Skarpnäck	Rustmästaren 5	Ej bestämd	LSS	6	Se	?			2015-16	2017	100lgh (2015), 200lgh (2016). Programarbete pågår ca 800lgh	feb-13
Skarpnäck	Rustmästaren 5	Ej bestämd	SOL	12 pl	Se eller st	?			2015-16	2017	100lgh (2015), 200lgh (2016). Programarbete pågår ca 800lgh	feb-13
Skarpnäck	Kärrtorps Centrum	SvBo	LSS	5	Se	X			2016	2018	Om 30 lgh för litet. Annars är Sdf intresserade	feb-13
Skarpnäck	Grönskär	Sv Bo	LSS	6	G	ej				2018	Start-PM i juni. Möjligt för Gruppbofastad	jun-13
Skärholmen	Sätra stall	Sv Bo	LSS	6	G	x			2013	2014	70lgh (2013). Lagt in intresse av gruppbofastad	mar-13
Skärholmen	Sätra stall	Sv Bo	LSS	6	G	x			2013	2014	70lgh (2013). Lagt in intresse av en andra gruppbofastad	mar-13

Skärholmen	Edholmen mm, Vårbergsvägen	Sv Bo	LSS	6	G	x				2015	50lgh (2014), 50lgh (2015), 150lgh (2016). Sdf har skickat intresseanmälan för gruppboad.	mar-13
Skärholmen	Edholmen mm, Vårbergsvägen	SvBo	LSS	6	G	x				2016	50lgh (2014), 50lgh (2015), 150lgh (2016). Sdf har skickat intresseanmälan för gruppboad.	mar-13
Skärholmen	Svanholmen Vårberg	Micasa	LSS	6	G	x			2015-16	2017	Sdf har skickat intresseanmälan för gruppboad. Start-PM höst -09	mar-13
Spånga-Tensta	Bromsten	HSB	LSS	6	G	x			Tidigast 2016	2018	Nybyggnad av bostäder planeras. Sdf har begärt gruppboad när detaljplanen kommer på remiss.	mar-13
Spånga-Tensta	Bromsten	Norrvattnet	LSS	6	G	x			Tidigast 2016	2018	Nybyggnad av bostäder planeras. Sdf har begärt gruppboad när detaljplanen kommer på remiss.	mar-13
Spånga-Tensta	Bromsten	?	LSS	6	G	x			Tidigast 2016	2018	Nybyggnad av bostäder planeras. Sdf har begärt gruppboad när detaljplanen kommer på remiss.	mar-13
Spånga-Tensta	Solhem kv Hedvig	SvBo	LSS	5	Se	x			2017	2019	5 lösa servicelägenheter plus 1 gemensam	mar-13
Spånga-Tensta	Bromstens lnd omr Tora mm	HSB m fl	LSS	5	G	?			Tidigast 2016	2019	200 + 220 + 120 dvs 540 lgh i tre etapper	mar-13
Södermalm	kv Grimman	Sth hem	LSS	5	G		2010-05-20		2011	2014	Stadsradhus	sep-10
Södermalm	kv Grimman	Sth hem	LSS	5	G		2010-05-20		2012	2014	Stadsradhus	sep-10
Södermalm	Drakenberg	Sv Bo	LSS	5	G	ej				2015	5 hus totalt. Utredning pågår.Möjligt med 380 kvm för GB	jun-13

Södermalm	Drakenberg	Sv Bo	LSS	5	G	ej				2016	5 hus totalt. Utredning pågår.Möjligt med 380 kvm för GB	jun-13
Södermalm	Drakenberg	Sv Bo	LSS	5	G	ej				2017	5 hus totalt. Utredning pågår.Möjligt med 380 kvm för GB	jun-13
Älvsjö	Älvsjö servicehus avd 8B	Micasa	LSS	6	G	x			2014	2015		mar-13
Älvsjö	Plåtåskon 1, Fru Marias väg 11, Långbro	Norrländska gillet Fastigh AB	LSS	6	G	x				2016	Privat initiativ Samarb m Frösunda LSS AB. Ansökt om dp-ändring.	mar-13
Älvsjö	Solberga bollplan, Västberga	SthH, Wallenstam	LSS	6	Se				2016	2017	100lgh (2015), 100lgh (2016). Går trögt.	mar-13
Älvsjö	Rubinvägen Västberga 1:1	SthH	LSS	6	G	x				2017	Dp pågår handl Linda Palo. 90 lgh. Nog inte plats	mar-13
Älvsjö	Kv Kabelverket	JM o Fambo	LSS	6	G	x			2015	2017	Totalt 1500 lgh. Start PM dp etapp 1, 500 lgh dec 2012, Handl Louise Heimler.	mar-13
Östermalm	Hjorthagen etapp 1 västra, kv Töfsingdalen	Sthhem	LSS	7	Se	x	2009-05-19		2010	2015	7 servicelägenheter trapphusboende(+ 1 lgh pers)	mar-13
Östermalm	Hjorthagen etapp 1 västra, kv Tyresta	Borätt	LSS	5	G	x	2009-05-19		2012	2015	En sammanh gr.bo i etapp 1	mar-13
Östermalm	Ordonnansen	Aros	Sol/LSS	6	Se					2016	95 lgh, br	mar-13
Östermalm	NDS Brofästet	Scania Park Holding AB/TNF Projutv, Riksbyggen, Oscar	LSS/SOL	6	Se					2017	Sd är intr av 6 + 6 lgh LSS el. SOL inte bestämt av vilka fasth.ägare än 60 BR,45 BR, 44 BR, 150 HR, 50 HR, 90 BR, 85 BR	mar-13
Östermalm	NDS Brofästet	Flera Byggherrar	LSS/SOL	6	Se					2017	Sd är intr av 6 + 6 lgh LSS el. SOL inte bestämt av vilka fasth.ägare än 60 BR,45 BR, 44 BR, 150 HR, 50 HR, 90 BR, 85 BR	mar-13

Östermalm	NDS, Norra 2, Hjorthagen	Sthhem, Wallenstam m.fl. byggherrar	LSS/SOL	6	Se					2013-16	2017	Sd intr av 6 lgh Sthhem o 6 lgh Wallenstam 60lgh (2013), 100 lgh (2014), 200 lgh (2015), 200lgh (2016). 55% hr	mar-13
Östermalm	NDS, Norra 2, Hjorthagen	Sthhem, Wallenstam m.fl. byggherrar	LSS/SOL	6	Se					2013-16	2017	Sd intr av 6 lgh Sthhem o 6 lgh Wallenstam 60lgh (2013), 100 lgh (2014), 200 lgh (2015), 200lgh (2016). 55% hr	mar-13
Östermalm	Svea fanfar	Veidekke	SoL/LSS	6	Se						2018	Br	mar-13