



INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2016-2018

PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Underlag för PROJEKT - PM

Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning: Älvsjö sdf

Handläggare på sdf: Namn: Kajsa Pärke

Tel: 508 21 083

Prioritering:

Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga önskade projekt (1-5).

3

Projektnamn: Lekparken Herrbacken / Storhagen

Adress: Herrängsvägen / Stubbängsvägen i Herrängen



itseende.

Beskrivning av projektet:

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

Herrbacken är en större lekplats i Herrängen som ligger i anslutning till en mindre naturmark med vackra ekar. Lekplatsen, som vänder sig till barn i olika åldrar, är uppdelad i flera delar. Intill lekplatsen finns en bollplan. Eftersom detta är den enda större lekplatsen i Herrängen är den mycket välbesökt. Herrängsskolans fritidshem besöker varje dag parken med olika grupper. De disponerar även två bodar där. Parkens lekutrustning behöver rustas upp, eventuellt kompletteras och tillgänglighetsanpassas. Växtlighet, staket och belysning behöver ses över.

Mål / syfte med projektet

Upprustning och tillgänglighetsanpassning för att parken ska fortsätta att vara en attraktiv träffpunkt.

Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

En mindre ökning av driftskostnader om t.ex. gummiytor anläggs. Samtidigt minskar underhållskostnaderna i en upprustad park, jämfört med dagens slitna anläggning.

Ekonomi

	förbrukat t.o.m 2014	beslutat 2015	uppskattad totalkostnad enligt SDN/TK
SDF:s uppskattade kostnad. <i>Anges i mnkr per år</i>			2,5 mkr

TK:s bedömning

	tidigare	2015	2016	2017	2018	totalt
TK:s förslag till budget <i>Anges i mnkr per år</i>						



SLUTREDOVISNING - PM

PARKER OCH NATUROMRÅDEN

Vid slutredovisningen ska resultatet stämmas av mot Stockholms Parkprogram, eventuell lokal parkplan, Projekt - PM, genomförandebeslut och eventuella avvikelsebeslut.

Projektnamn	
Adress	

Projektnummer enligt kontoplan

Plats för ev bild på projektet.



Beslut

Inriktningsbeslut	Datum för beslut	
Genomförandebeslut		
Ev. nytt genomförandebeslut		
Startmöte		

Projektorganisation

Handläggare på SDF

Program	
Projektering	
Entreprenad	
Övriga	

Handläggare på TK

Program, park Program, gata Projektering, park Projektering, gata Miljö Belysning Tillgänglighet Entreprenad Övriga	
---	--

Konsult - Entreprenör

Konsult	Avrop ramavtal	Upphandling
Konsult - program		
Konsult- projektering		
Konsult - övriga		
Entreprenör		
Entreprenör		

Sammanfattande projektbeskrivning**Mål- och måluppfyllelse**

Huvudmål och delmål. Eventuella ändringar i förhållande till genomförandebeslut.

Speciella frågor

Viktiga händelser och erfarenheter, bygghandlingarnas kvalitet mm.

Tidplan

	2012				2013				2014				2015			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Ekonomi

Avstämning mot genomförandebeslut. Som bilaga bifogas ekonomisk uppföljning.

--

Drift- och underhållskonsekvenser *inkl drift- och kapitalkostnader*

--

SLUTREDOVISNINGEN UPPRÄTTAD AV

Datum	Ansvarig Trafikkontoret

SLUTREDOVISNING GODKÄND

TK

Datum	Avdelningschef

SDF

Datum	Ansvarig på stadsdelen	Stadsdelsdirektör

SDN

Datum