

Lokalförsörjningsplan 2017-2019

Bilaga 2: Projektlista

Nedan redovisas projekt med färdigställande per skola 2017-2019

Gr/ Gy	Skola	Projekt med färdigställande 2017- 2019	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Adolf Fredriks skola	Tillgänglighet publika lokaler	700	2017-02-20	Förslagshandling
Gr	Alviksskolan	Ombyggnad Hus A	4 006	2017-01-01	Genomförande
Gr	Backluraskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1 415	2017-02-20	Förslagshandling
Gr	Beckomborgsskolan	Utbyggnad	5 000	2018-01-01	Förstudie
Gr	Björkhagens skola	Tillgänglighet publika lokaler	2 040	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Blommensbergsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	475	2017-02-20	Förslagshandling
Gy	Bromma gymnasium	Koncept	3 500	2018-01-01	Förstudie
Gy	Bromma gymnasium	Kök och Matsal	1 000	2018-01-01	Förstudie
Gr	Bromstensskolan	Tillgänglighet publika lokaler	975	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Brotorpsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	835	2017-02-20	Förslagshandling
Gr	Bäckahagens skola	Kök	2 000	2017-01-01	Utredning
Gr	Bäckahagens skola	Tillgänglighet publika lokaler	1 405	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Eiraskolan	Utökning, matsal och kök	4 000	2017-08-01	Förstudie/Utredning
Gr	Johan Skytteskolan (Ekängen)	Ny skola	14 800	2019-01-01	Förslagshandling
Gr	Enskede skola	Tillgänglighet publika lokaler	845	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Enskedefältets skola	Om o nybyggnation	11 655	2019-08-01	Förslagshandling
Gr	Essingeskolan	Två paviljonger	5 500	2017-01-01	Utredning, Förslagshandling
Gr	Gullingeskolan	Tillgänglighet publika lokaler	385	2017-05-15	Förslagshandling
Gr	Hedvig Eleonora skola	Kök	500	2018-01-01	Förstudie
Gr	Hedvig Eleonora skola	Tillgänglighet publika lokaler	885	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Hjorthagens skola	Paviljonguppställning Etapp 2	2 800	2018-08-01	Genomförande
Gr	Hjulsta grundskola	Tillgänglighet publika lokaler	1 470	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Hägerstenshamnen skola	Rivning nybyggnad	11 000	2017-06-01	Genomförande
Gr	Hökarängens skola	Kök	3 000	2018-12-31	Utredning
Gr	Hökarängens skola	Tillgänglighet publika lokaler	590	2017-05-15	Förslagshandling
Gr	Igelbäck- och Ärvingeskolan	Kista grundskola etapp 2	1 529	2017-01-01	Genomförande
Gy	ISSR		500	2018-01-01	Förstudie
Gr	Johan Skytteskolan	Kapacitetsökning Idrott	2 400	2017-08-01	Utredning
Gr	Johannes skola	Tillgänglighet, matsal, aukustik, internevakueringsplan	1 300	2017-01-01	Genomförande

Gr/ Gy	Skola	Projekt med färdigställande 2017- 2019	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Katarina Norra skola	Tillgänglighet publika lokaler	500	2017-05-15	
Gr	Katarina Södra skola	Tillgänglighet publika lokaler	1 180	2017-05-15	
Gr	Klastorpsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1 350	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Kämpetorpsskolan	Utökad kapacitet	26 700	2018-08-01	Förslagshandling
Gy	Kärtrorps gymnasium	Tillgänglighet publika lokaler	390	2017-08-07	Förslagshandling
Gy	Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium		3 333	2019-08-01	Utredning
Gr	Långbrodalsskolan	Utökad kapacitet	12 930	2017-07-01	Genomförande
Gr	Magelungens skola	Tillgänglighet publika lokaler	1 325	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Maltesholmsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	1 650	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Mariehällsskolan	Paviljong	5 000	2017-01-01	
Gr	Mälarhöjden skola	Ny Idrottshall	3 300	2019-08-01	Förstudie
Gr	Norra Djurgårdsstaden	Norra Djurgårdsstaden	32 567	2019-08-01	Genomförande
Gr	Nälstaskolan	Om- och Tillbyggnad	15 290	2019-04-01	Genomförande
Gr	Observatorielundens skola (Lamellhuset)	Expansion	1 500	2018-08-01	Förstudie/utredning
Gr	Olaus Petri skola	Tillgänglighet publika lokaler	390	2017-08-07	Förstudie
Gr	Olovslundsskolan	Kök	500	2018-01-01	Förstudie
Gr	Oxhagsskolan	Tillgänglighet publika lokaler	310	2017-08-07	Förslagshandling
Gy	RgRh Stockholm	Omlokalisering till S:t Eriks Gymnasium	1 000	2017-08-01	Utredning
Gy	RgRh Stockholm	Elevboende	1 000	2017-08-01	Utredning
Gr	Rågsvedsskolan	Ventilation Hus B	500	2018-01-01	Förstudie
Gr	Rålambshovsskolan	Kök och Matsal	1 000	2018-01-01	Förstudie
Gr	Rödabergsskolan	Tillbyggnad	13 000	2019-07-01	Förslagshandling
Gr	Rödabergsskolan	Evakuering	30 000	2017-04-01	
Gy	S:t Eriks gymnasium	Tillgänglighet publika lokaler	335	2017-10-30	
Gr	Sjöviksskolan	Årstadal - ny skola	32 700	2019-08-01	Förslagshandling
Gr	Sköndalsskolan/Sandåkraskolan	Utökad kapacitet	10 000	2018-08-01	Förslagshandling
Gy	Stigberget (f.d Frans Schartaus Handelsinstitut)	Ombyggnad	7 500	2019-01-01	Förstudie
Gr	Sturebyskolan	Koncept	3 500	2018-01-01	Förstudie
Gr	Sätraskolan	Tillgänglighet publika lokaler	2 210	2017-10-30	Förslagshandling

Gr/ Gy	Skola	Projekt med färdigställande 2017-2019	Årshyra (Tkr) Projekt över 100 tkr	Preliminärt färdigställande	Aktuellt skede
Gr	Söderholmsskolan	Verksamhetsanpassning	800	2017-08-01	Utredning
Gr	Trekantens skola	Ny skola	19 341	2019-07-01	Utredning
Gr	Vasa Real	Om- och tillbyggnad samt förskola	18 492	2018-07-01	Förslagshandling
Gr	Vinstaskolan	Tillgänglighet publika lokaler	450	2017-10-30	Förslagshandling
Gr	Ålstensskolan	Tillgänglighet publika lokaler	885	2017-01-01	Förslagshandling
Gr	Årstaskolan	Tillgänglighet publika lokaler	565	2017-10-30	Förslagshandling
Gr	Äppelvikens skola	Tillgänglighet publika lokaler	2 030	2017-10-30	Förslagshandling
Gr	Värmdö gymnasium		9 000	2017-01-01	Förstudie
Gy	Östra Real	Ventilationsprojekt	2 800	2019-08-01	utredning
Gy	Östra Real	Evakuering	42 000	2017-08-01	utredning