

 Stockholms stad	PROJEKT-PM
---	---------------------

Projektnamn: Upprustning av parkmiljön vid Forsen

Adress: Forsen, Farsta strand

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2015-12-16	Farsta stadsdelsnämnd, VP 2016		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2016-05-19		☐	☒
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Upprustning av grusvägar och möblemaning vid Forsen samt utplacering av utegrill. Målet är att öka möjligheterna till naturupplevelser. Idag eldar man på klipphällar vid sjön. Genom att placera ut en utegrill kan eldningen på berghällarna minska. Utplacering av möbler ur stadens möbelprogram samt förbättrad beläggning kommer att öka tillgängligheten till området.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Inga särskilda miljökonsekvenser.

Tillgänglighet: Ökar

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2016				2017				2018				2019				2020			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad		x																		

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka marginellt.

Uppskattad totalkostnad för projektet:

1 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2016				2017				2018				2019				2020			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering		x																		
Entreprenad		x	x																	

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2016 - 04 - 25

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2015	Budget- 2016	Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019
Egen tid						
Program						
Projektering	50 000	50 000				
Entreprenad	900 000	900 000				
Byggledning						
Övrigt						
Oförutsett	50 000	50 000				
Genomförande- beslut summa	1 000 000	1 000 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	3 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	4 000