



|                                                                                   |                       |                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>TRAFIKKONTORET</b> | <b>PROJEKT-PM</b><br><i>(ifylls i tillämpliga delar)</i><br>Datum: 2016-09-27 | Upprättad av:<br>Mattias Torkelsson |
|                                                                                   |                       | Bilaga:<br><br>Datum                                                          |                                     |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektnamn: Trafiksignaltekniska investeringar 2017<br>Adress: Stockholms Stads<br>Trafiksignalanläggningar<br>Projektnummer enligt kontoplan:<br>(ev. etappindel.) (huvudprojektnr anges först) | Infoga här karta eller annan bild som visar platsen<br> |
| H8000345                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| 8002941                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |

| Beslut inom trafikkontoret<br>(samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden) | Datum<br>(åååå-mm-dd) | Beslutsfattare<br>(enl. gällande delegationsregler)                                                     | För åtgärder på kort sikt           |                  | För projektet som helhet<br>Projektram<br>max kr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                       | namnteckning<br>och namnförtydligande                                                                   | (utredning, projektering<br>el dyl) | Belopp<br>max kr |                                                  |
| Startbeslut                                                                                                |                       | <br>Camilla Byström |                                     |                  |                                                  |
| ev. utredningsbeslut                                                                                       |                       |                                                                                                         |                                     |                  |                                                  |
| Inriktningsbeslut                                                                                          |                       |                                                                                                         |                                     |                  |                                                  |
| ev. rev. inr.beslut                                                                                        |                       |                                                                                                         |                                     |                  |                                                  |
| Genomförandebeslut                                                                                         | 2016-09-28            | <br>Camilla Byström  |                                     |                  | 500 000                                          |
| ev. rev. gnmf.beslut                                                                                       |                       |                                                                                                         |                                     |                  |                                                  |

| ev. beslut på<br>högre beslutsnivå | Datum<br>(åååå-mm-dd) | Beslutsorgan<br>(ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ) | För åtgärder på kort sikt                               |                  | För projektet som helhet<br>Projektram<br>max kr |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                    |                       |                                                                                               | Ange orsak<br>(utredning, projektering<br>eller dylikt) | Belopp<br>max kr |                                                  |
|                                    |                       |                                                                                               |                                                         |                  |                                                  |
|                                    |                       |                                                                                               |                                                         |                  |                                                  |
|                                    |                       |                                                                                               |                                                         |                  |                                                  |
|                                    |                       |                                                                                               |                                                         |                  |                                                  |

**Tidplan** (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

| SKEDE        | 2017 |      |      |      | 201  |      |      |      | 20   |      |      |      | 20   |      |      |      | 20   |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |
| Program      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Projektering | X    | X    | X    | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Entreprenad  | X    | X    | X    | X    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

**Projektansvar** (namn) (avdelning)

|           |                    |                |                 |
|-----------|--------------------|----------------|-----------------|
| Ansvarig: | Programskede       |                |                 |
| Ansvarig: | Projekteringsskede | M Torkelsson   | Trafikplanering |
| Ansvarig: | Entreprenadsskede  | R Brandt m.fl. | Trafikplanering |

**Projektorganisation** (namn) (namn)

|                             |                                                       |                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Program, park:              |                                                       | Gatudrift och underhåll: |
| Program, gata:              |                                                       | Trafikdrift:             |
| Projektering, park:         |                                                       | Konstbyggnad:            |
| Projektering, gata:         |                                                       | Upplåtelse:              |
| Entreprenad:                |                                                       | Tillgänglighet:          |
| Belysning:                  |                                                       | Kommunikation:           |
| Signal/Trafikteknik:        | R Brandt, P-Å Persson, L Johansson, M Vangbo, H Wahl. | Stadsdelsförvaltning:    |
| Övriga:                     |                                                       |                          |
| Projektet är samordnat med: |                                                       |                          |

### Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m.m.

- Utbyggnad av trafiksignalanläggningar för ökad framkomlighet och säkerhet.
- Införande av s.k. skolgrönt i 4-5 stycken trafiksignalanläggningar per år. Nya RFID-brickor + TK-lådor.
- Åtgärdsplaner åt Trafik Stockholm. Framtagande av ny signalstyrning i trafiksignalanläggningar nära tunnlar och stora leder.
- Nya detekteringsmetoder (t.ex. video/termo).
- Utbyggnad av kamerasystemet (ej fysiska kameror).

### Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

|                                                                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknisk lösning:                                                            | Ny teknik och samordning med Trafik Stockholm och NTS.                                                                                                         |
| Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:                                    |                                                                                                                                                                |
| Miljökonsekvenser:                                                          |                                                                                                                                                                |
| Riskbedömning:                                                              | Nytt övervakningssystem (annat projekt) för Stadens trafiksignalanläggningar kan skapa problem vid kommunikation med NTS (Trafik Sthlm). Gäller åtgärdsplaner. |
| Driftkonsekvenser:<br>(ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år .....) |                                                                                                                                                                |

|         |  |
|---------|--|
| Övrigt: |  |
|---------|--|

