



Stockholms
stad

PROJEKT-PM

Projektnamn: Upprustning av lekplats i Svedmyra, kv Telegrammet

Adress: Frimärksvägen 16

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2016-12-15			
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2017-08-24		☐	☒
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Åtgärden avser upprusning av en liten lekplats söder om Frimärksvägens vändplan i Svedmyra. Lekplatsen ligger i ett litet naturmarksområde som är omgivet av flerfamiljshus. Utrustningen i parken är gammal och sliten och behöver bytas ut. Förvaltningen har även fått önskemål från boende om en upprustning av parkytan. Målet är att det ska bli en plats som kan utnyttjas på flera sätt, till exempel för lek och gärdsfester. Upprustningen är beräknad till 1,0 miljoner kronor.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte ha någon negativ miljöpåverkan.

Tillgänglighet: Markbeläggningar enligt stadens tillgänglighetsprogram används.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x																		
Projektering																				
Entreprenad		x	x	x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Driftkostanderna förväntas öka marginellt och underhållskostnaderna förväntas minska eftersom ny utrustning inte har samma underhållsbehov som gammal.

Uppskattad totalkostnad för projektet: 1,0 Mkr

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut 1,0 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x	x																		
Projektering																				
Entreprenad			x	x	x	x														

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2017 - -

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2016	Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020
Egen tid						
Program	100 000	100 000				
Projektering						
Entreprenad	1 390 000	1 390 000				
Byggledning						
Övrigt	30 000	30 000				
Oförutsett	20 000	20 000				
Genomförande- beslut summa	1 540 000	1 540 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år: 5 000

Kapitaltjänstkostnader år 1: