

Handläggare idrottsförvaltningen
Hans Eriksson
08-508 26 754
hans.eriksson@stockholm.se

Till
Idrottsnämnden

Anläggande av konstgräs på Hjulsta grusfotbollsplan

Inriktnings- och genomförandebeslut.

Idrottsförvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till anläggande av två 7-spels konstgräsplaner på Hjulsta BP till en sammanlagd investeringsutgift om 4,0 mnkr, efter avdrag för erhållna bidrag, som förvaltningen beställer av fastighetskontoret för utförande.
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen uppdrag att teckna erforderligt tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret om cirka 436 tkr år 1.

Marina Höglund
Förvaltningschef

Kersti Ruthström
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen planerar att låta anlägga ett begagnat konstgräs på grusfotbollsplanen i Hjulsta. Konstgräset har tidigare legat på Tele 2 Arena och bedöms vara i ett sådant skick att det är godkänt för breddfotboll. Arbetena föreslås utföras omgående och ska vara klara snarast möjligt.

Bakgrund

Under 2016 revs konstgräset på Tele 2 Arena. Det rivna konstgräset inklusive ifyllnaden har sedan dess förvarats intill Gubbängens IP i avvaktan på att kunna läggas ut på en breddfotbollsanläggning.

Efter diskussioner med Stockholms fotbollsförbund föreslogs att Hjulsta bollplan anläggs med det begagnade konstgräset.

Förvaltningen har på delegation, daterat 2016-12-20, beslutat att uppdra till fastighetskontoret att planera för ett anläggande av det begagnade konstgräset på Hjulsta BP. Kostnaderna bedömdes då att understiga 3 mnkr. Därefter har fastighetskontoret fått offerter från konstgräsentreprenörer som visar på en sammantagen kostnad av 4,4 mnkr vilket innebär att förvaltningschefens delegationsnivå om 3 mnkr överskrids. Ett särskilt beslutsärende till nämnden erfordras således.

Mål och syfte

Målet med projektet är att skapa ytterligare en breddfotbollsplan med konstgräs.

Åtgärder

De åtgärder som omfattas i detta förslag till beslut är:

- Anläggande av en begagnad konstgräsmatta samt ifyllnad.
- Konstgräset linjeras som två 7-spelsplaner.
- Viss nivåjustering av kringliggande markytor.
- Uppföra nytt stängsel och nät kring konstgräsplanen inklusive nya stolpar.
- Anlägga och hårdgöra en körväg för skötselfordon.

Tidsplan

Arbetena ska genomföras omgående och bollplanen ska vara färdigställd snarast möjligt.

Organisation

Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningen deltar aktivt i processen.

Ekonomi

Investeringsutgiften för konstgräsprojektet uppgår till 4,0 mnkr netto efter avdrag för erhållna bidrag om 0,4 mnkr. Hyra till fastighetsnämnden kommer att uppgå till cirka 436 tkr år 1. Investeringsutgiften för att anlägga konstgräs med mera på grusfotbollsplanen beräknas till sammantaget 4,4 mnkr varav 0,4

mnkr finansieras med ett bidrag från Riksidrottsförbundets idrottslyft via en lokal fotbollsförening.

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden, beräknas driftkostnader tillkomma för idrottsnämnden med cirka 0,2 mnkr år 1 för skötsel av konstgräsplanen. Därutöver tillkommer utgifter för lösa verksamhetsanknutna inventarier, i huvudsak målställningar för konstgräsfotbollsplaner, på cirka 0,1 mnkr. Intäkterna uppskattas att bli oförändrade, eftersom planen främst är till för nolltaxeverksamhet.

Risker

Det finns en risk att projektet inte hinner färdigställas under 2017 utan blir klart först under våren 2018.

Miljökonsekvenser

Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöplan.

Konsekvenser för barn

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnperspektivet är omhändertaget i anläggningen så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig välkomna även tillsammans med sina barn. Erfarenhetsmässigt så ökar nyttjandet högst väsentligt när grusfotbollsplaner beläggs med konstgräs. Detta bedöms även gälla för Hjulsta bollplan.

Jämställdhetsanalys

Konstgräsplanen kommer att tillgodose både flickor och pojkar liksom kvinnor och män i deras idrottsutövande.

Idrottsförvaltningens undersökningar visar att möjligheten till konstgräsbelagda bollplaner står mycket högt upp på ungdomars önskemål om vilka anläggningar som bör prioriteras. När det gäller antalet utövare så är fotbollen den största sporten bland både pojkar och flickor i mellanstadiet och högstadiet. På gymnasiet är den fortfarande största sporten bland pojkar, men har sjunkit till plats tre för flickorna.
