



PROJEKT-PM

Projektnamn: Trappa Sunnemobacken/kv Ramsö

Adress: Sunnemobacken 18

Projektnummer enligt kontoplan:

			9	1	x	x
--	--	--	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum		Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2017-17-21			
Projekt-PM/för Genomförandebeslut			☐	☐
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	-	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Enligt förvaltningens inventering är trappan vid Sunnemobacken 18. De senaste åren har trappans kondition försämrats kraftigt. För att upprätthålla god säkerhet för brukarna måste den åtgärdas. Trappan saknar kontrastmarkering idag. I samband med upprustningen förses trappan med kontrastmarkering.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Trappan förses med kontrastmarkering.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad				x																

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas vara oförändrade.

Uppskattad totalkostnad för projektet:		Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	0,6	Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2017				2018				2019				2020				2021			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program																				
Projektering																				
Entreprenad				x																

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

- -

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2017	Budget- 2018	Budget- 2019	Budget- 2020	Budget- 2021
Egen tid	20 000	20 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad	220 000	220 000				
Byggledning						
Övrigt	10 000	10 000				
Oförutsett	25 000	25 000				
Genomförande- beslut summa	275 000	275 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1:	1 100