

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-10-05

1 (3)

Diarienummer

2015KSM0987.330

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Utveckling av Fornuddsparken

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar information om pågående arbete med upprustning av Fornuddsparken.



Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef



Carolina Fintling Rue
Chef
översiktsplaneringsenheten

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i slutet av 2016 i uppdrag av MSU att ta fram ett gestaltningsprogram för utveckling av Fornuddsparken. Arbetet pågår nu med att genomföra gestaltningsprogrammet. Nedan följer en beskrivning av nuläget i projektet. Parken delas in i fornlämningsområdet, södra parkrummet, centrala parkrummet och norra parkrummet.

Fornlämningsområdet

Vårdprogrammet för fornlämningsområdet är färdigt och ska läggas ut på kommunens hemsida för boende att ta del av. Genomförda åtgärder har följts upp i platsbesök tillsammans med landskapsarkeolog Gerhard Flink från Länsstyrelsen. Två nya skyltar ska sättas upp vid entréerna till området, en konsult har anlåtats för layout. I vår ska gångvägar beläggas med barkflis och nya sittplatser tillkommer av kluvna stockar.

Södra parkrummet

Södra parkrummet kring Drevvikens strand ska projekteras av konsult.

Upphandling av konsult har dragit ut på tiden på grund av sjukskrivning inom upphandlingsenheten. Planen är att få klart upphandlingsunderlag snarast och handla upp konsult under hösten för att genomföra projektering under våren -18. När systemhandling finns ska tillstånd för vattenverksamhet sökas.

Tomterna längs Drevvikens östra sida finns med i förvaltningens markförsörjningsstrategi för att i framtiden kunna genomföra en sammanhängande strandpromenad mot Kumlabadet.

Centrala parkrummet

Centrala parkrummet avgränsas av Bränneribacken i söder och sträcker sig upp mot "valborgskullen" och scoutstugan. Denna del handlar om att rusta upp det som redan finns och projekteras internt. Samordning av gestaltning, växtmaterial och belysning sker med skolprojektet. Förslaget innefattar nya gång- och cykelvägar av stenmjöl med friser av smågatsten, ny belysning i form av stolparmaturer längs huvudstråket och pollarbelysning längs mindre gångvägar som idag saknar belysning. Nya perennplanteringar anläggs längs vattendragen och dammen, vattnet blir mer synligt. Vissa träd tas bort då de inte är i bra skick. Visst buskage tas bort för att öka sikten och därmed tryggheten. Grönremsan mot Fornuddsvägen ges en enhetlig gestaltning med fält av perenner och låga buskar med grupper av träd. Sittplatsen i den runda bersån uppe på kullen omformas och utvecklas för att öka tryggheten, utsikten mot Drevviken och tillförs prydnadsvärde i form av perennplantering och eventuell vattenkonst.

Entreprenaden behöver inte handlas upp, avsikten är att den utförs av kommunens entreprenörer NCC under våren -18. Avsikten är att leverera enkla handlingar och ha tät kontakt under anläggandet för att minimera risken för

missförstånd och misstag. En skötselplan ska tas fram för det centrala parkrummet.

Norra parkrummet

Denna del av parken kommer vara stökig under tiden som skolan byggs. Det är viktigt att informera på plats i form av skyltar och på hemsidan om hur det kommer se ut när bygget är klart och parkdelen upprustas med en trevlig huvudentré till parken, sammankopplade och utvecklade lekplatser samt nya boulebanor. Boulebanorna i den delen av parken där skolan byggs försvinner när bygget påbörjas, då hänvisas bouleföreningen tillfälligt till Amaryllisparken.

