

PLAN FÖR UPPHANDLING

Vid frågor, kontakta Ingrid Eklund, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:ingrid.eklund@stockholm.se Tel: 08-508 29045

Kommentar

Anvisningar

Denna mall ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 2 miljoner ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktswärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.

Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktswärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Slussen	SN 843 Kulvert Väst, betongkulvert under	2018 Q1	mars 2018-juni 2020	80	Entreprenad
Slussen	SN 91 Bussterminal Berg, Betong , Mark	2018 Q3	sept 2018-okt 2021	500	Entreprenad
Slussen	SN 83 Stomkomplettering Atrium	2019 Q2	ej fastställd	250	Entreprenad
Slussen	Besiktningsmän	2018 Q1	ej fastställd	20	Konsult
Entreprenad	Totalrivning byggnad mårtensdal	Vår 2018	sept-dec 2018	3	Entreprenad
Entreprenad	Finplanering Gata/park Påsen/godsv	2018 Q3	mars 2019-nov 2020	30	Entreprenad
Färjetrafik/tjänst	Färjetrafik hammarby sjöstad	Vår 2018	sommar 2019-2028	81	Tjänst
Övriga staden	Packrummet etapp Årstabergsparken del 3	2018 Q1	ej fastställd	20	Entreprenad
Övriga staden	Kv Brandstegen, Hägersten	2018 Q2	ej fastställd	55	Entreprenad
Övriga staden	Focus, Skärholmen	2018 Q2	ej fastställd	20	Entreprenad
Övriga staden	Bromma Stormarknad Blocks	2018 Q3	ej fastställd	300	Entreprenad
Övriga staden	Årstafältet	2018 Q1	ej fastställd	800	Entreprenad
Övriga staden	Bromstensstaden	2018 Q2	ej fastställd	100	Entreprenad
Övriga staden	Kista Gärd 2	2018 Q1	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	Kv Sparbanksboken, Hägersten	2018 Q1	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	V Nockeby och Gubbkärrs Gärd	2018 Q2	ej fastställd	25	Entreprenad
Övriga staden	Snödroppen, Hässelby	2018 Q2	ej fastställd	5	Entreprenad
Övriga staden	Kv Minnet, Mariehäll	2018 Q2	ej fastställd	4	Entreprenad
Övriga staden	Kista Äng	2018 Q2	ej fastställd	8	Entreprenad
Övriga staden	Nybohovsterrassen	2018 Q1	ej fastställd	15	Entreprenad
Övriga staden	Kv Basaren, Kungsholmen	2018 Q2	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	Islandstorget	2018 Q2	ej fastställd	100	Entreprenad
Övriga staden	Maltesholmstorget, Hässelby	2018 Q1	ej fastställd	12	Entreprenad
Övriga staden	Krillans Krog	2018 Q2	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	Kv Persikan, södermalm	2018 Q1	ej fastställd	100	Entreprenad
Övriga staden	Stortorpsvägen, Farsta	2018 Q1	ej fastställd	6	Entreprenad
Övriga staden	Kv Hyppinge/rRisinge, Tensta	2018 Q1	ej fastställd	25	Entreprenad
Övriga staden	Kopparbacken modulhus	2018 Q1	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	Moske, Tensta	2018 Q2	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	Mariagårdstappan	2018 Q2	ej fastställd	10	Entreprenad
Övriga staden	Kv Åstorp 2, Hammarbyhöjden	2018 Q1	ej fastställd	6	Entreprenad
Övriga staden	Rågsvedsvägen, Enskede	2018 Q2	ej fastställd	2	Entreprenad
Hammarby Sjöstad	Färjetrafik Hammarby Sjö	2018 Q2	ej fastställd	50	Tjänst
Tekniska konsulter	System för tomträttsavgäld	1/1/2018	2020-2030	vet ej	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal BPL och projektledarstöd	1/1/2018	2018-09-01 -	vet ej	Tjänst
Tekniska konsulter	Ramavtal projektering	9/1/2018	2019-12-02 - 2023-11-30	vet ej	Tjänst
Hagastaden	Finplanering av södra kvarteren	2018 Q4	ej fastställd	40	Entreprenad
Hagastaden	Arbetsgator på tunneltak	2018 Q4	ej fastställd	60	Entreprenad
Hagastaden	Brokonstruktion bredvid solnabron	2018 Q3	ej fastställd	85	Entreprenad
Hagastaden	Sopsugsanläggning (installationer och rum)	2018 Q4	ej fastställd	10	Entreprenad
Hagastaden	Finplanering på tunneltaken första etapperna på Norra Kvarteren	2018 Q4	ej fastställd	30	Entreprenad

Kontaktuppgifter

Anvisning

Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling och inköp med namn, telefonnummer och e-

Upphandlings- och inköpsansvarig

Göran Carlberg, avdchef, 08-508 265 89, goran.carlberg@stockholm.se

Upphandlings- och inköpsamordnare

Gunnar Fondelius, samordning entreprenadupphandling, 08-508 265 38, gunnar.fondelius@stockholm.se