

 Stockholms stad	INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2019-2021 PARKINVESTERINGAR OCH REINVESTERINGAR PÅ PARKMARK Underlag för PROJEKT - PM
---	---

Gula fält ifylls av SdF, gröna fält av TK.

Stadsdelsförvaltning:	EÅV
-----------------------	-----

Handläggare på sdf:	Namn: Pierre Persson	Tel: 508 145 85
---------------------	----------------------	-----------------

Prioritering: Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga önskade projekt (1-10).	4
---	---

Endast reinvesteringsåtgärder: Vänligen markera med X i rutan om ja, projektleds av SdF.	☐
---	--------------------------

Projektnamn:	Backen etapp 3
Adress:	Östberga

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge, ex på bildrutans utseende.



Beskrivning av projektet:

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning. Vänligen tydliggör eventuella reinvesteringsåtgärder.

Stor lekplats med utrustning som kompletterats i omgångar och med många kala hårdgjorda ytor. I parken finns en öppen parkleksverksamhet och plaskdamm som byggs om under 2016- 2018, och i närheten finns en ungdomsgård som idag inte nyttjar parken. Lekplatsen/parken ansluter till parkstråk som skär genom Östberga och är därför en central plats i området. Utrustningen är i stor utsträckning undermålig och måste bytas ut. Samråd är utfört och en plan för parkens nya utformning är framtagen. Parken kommer att anläggas i tre etapper varav den första är i princip utförd. Etapp 1 omfattar renovering av plaskdammen och bygge av nytt teknikhus enligt krav från

miljöförvaltningen, samt iordningställande av ytor och viss lek runt dammen. I etapp 2 görs ytor iordning för småbarnslek, spontan bollek, ny lekutrustning till den ovanliggande terrassen samt förbättring av hårdgjorda ytor. Tidplanen för etapp 3 är idagsläget osäker då den ytan som ska iordningställas används som förskolegård för den tillfälliga förskolan på Östbergatorget. Vår tidplan är att nya förskolan på Kinnaredsgränd 69 ska vara klar slutet av 2020 eller senast 2021 och därefter kan vi satsa på aktiviteter för lite äldre barn, t.ex. parkour, skate och klättring på ytan som idag fungerar som förskolegård. Målet är att genom nya aktivitetsytor för olika åldrar bjuda in fler målgrupper till parken, göra den mer tillgänglig och till den självklara mötesplatsen för de boende i

Mål och syfte med projektet

En rolig, tillgänglig och trygg lekpark, som inbjuder till lek, rörelse och umgänge.

Reinvesteringsåtgärder

Vänligen markera med X om, och i så fall vilken/vilka, reinvesteringsåtgärder som ingår i projektet.

☐ Parkvägar

☒ Trappor/Murar

☒ Räcken/staket

☐ Plaskdammar

☐ Utrustning (möbler, skärkorgar, pollare mm.)

☐ Grönt (träd, buskar, planteringar)

Övrigt /speciella frågor:

För etapp två tas just nu handlingar fram enligt tidigare framtagna förstudie. För resterande del av etappen tas handlingar fram under 2020 för att slutföras 2021.

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och avskrivningskostnader på utförd investering ökar men fler kan använda ytan och vi får fler nöjda medborgare.

Ekonomi

	förbrukat t.o.m 2017	beslutat 2018	uppskattad totalkostnad enligt SDN/TK
SDF:s uppskattade kostnad. <i>Anges i mnkr per år</i>	7.40	5	18.40

TK:s bedömning

	tidigare	2017	2018	2019	2020	totalt
TK:s förslag till budget <i>Anges i mnkr per år</i>						

	SLUTREDOVISNING - PM PARKER OCH NATUROMRÅDEN
---	--

Vid slutredovisningen ska resultatet stämmas av mot Stockholms Parkprogram, eventuell lokal parkplan, Projekt - PM, genomförandebeslut och eventuella avvikelsebeslut.

Projektnamn	
Adress	

Projektnummer enligt kontoplan

Plats för ev bild på projektet.



Beslut

Inriktningsbeslut	Datum för beslut	
Genomförandebeslut		
Ev. nytt genomförandebeslut		
Startmöte		

Projektorganisation

Handläggare på SDF

Program Projektering Entreprenad Övriga	
--	--

Handläggare på TK

Program, park Program, gata Projektering, park Projektering, gata Miljö Belysning Tillgänglighet Entreprenad Övriga	
---	--

Konsult - Entreprenör

Konsult	Avrop ramavtal	Upphandling
Konsult - program		
Konsult- projektering		
Konsult - övriga		
Entreprenör		
Entreprenör		

Sammanfattande projektbeskrivning**Mål- och måluppfyllelse**

Huvudmål och delmål. Eventuella ändringar i förhållande till genomförandebeslut.

Speciella frågor

Viktiga händelser och erfarenheter, bygghandlingarnas kvalitet mm.