

Nr	Utredning	Omfattning, kommentar	internt arbeta / upphandling	Uppskattat pris
<u>Programskede fas 1 - Inventering & analys</u>				2 300
1.1	Trafikutredning	omvärldsanalys, prognostisering av trafikflöden	upphandling	500
1.2	Partikelanalys (SLB)	befintliga förhållanden, jämförelseobjekt, beräkningar	upphandling	100
1.3	Ekologiska samband	infoga framtagna rapport i friyteanalysen	upphandling	200
1.4	Liljeholmsbron	antal körfält och olika trafikslag, möjlighet till breddning/avsmalning, sänkning och sidoförskjutning	upphandling	400
1.5	Friyteanalys	pilotprojekt utveckling av planeringsverktyg	upphandling	500
1.6	Rådighet	kontroll av programområdet, stambanestiparet, strandskydd mm	intern kostnad	100
1.7	Ledningsamordning	inventering, behovsprognos, funktionssamband, starta genomförandeplanering	upphandling	200
1.8	Kulturmiljöanalys	inklusive tålighet/känslighet	upphandling	100
1.9	SVA (socialt värdeskapande analys)	Intial kartläggning, vilka frågor är aktuella i detta projekt mm.	intern kostnad	100
1.10	Ekonomisk överslagsberäkning	löpande utvärdering av investeringar	upphandling	100
<u>Programskede fas 2 - idégenerering - utformning</u>				2 500
2.1	Scenario-alternativ	Workshops kring framtidsscenarier och inriktningsmål	upphandling	100
2.2	Stadsrumsanalys fas 1	Stadsrummets konnektivitet, närhet, saknade länkar och funktioner	upphandling	300
2.3	Södertäljevägen profil	Södertäljevägens bef. profil och sektion, möjlighet till under- och övergångar	upphandling	500
2.4	Strukturarbete fas 1	Parallellt arbete med trafikutredning för att översiktligt provtrycka olika förslag/scenarier	upphandling	200
2.5	BA 1 (barnkonsekvensanalys)	fas 1 - dialog & inventeringbarnkonsekvensanalys. Enligt stadens modell, startas mellan steg 1 och 2		50
2.6	Kollektivtrafik	samordning emellan trafikslag, diskussion om kostnadsfördelning med SLL (FUT?)	upphandling	400
2.7	Buller	olika gatubredder utifrån analyser av trafikflöden och partikelanalys studeras	upphandling	50
2.8	Revidering av fas 1	revideringar, analys, konsekvens utifrån ny kunskap i fas 2	upphandling	300
2.9	Genomförandeutredning	Geoteknik, hydrologi, markföroreningar bygglogistik mm	upphandling	500
2.10	Ekonomisk överslagsberäkning	löpande utvärdering av investeringar & intäkter	upphandling	100
<u>Programskede Fas 2.5 - idégenerering - verksamhetsplaner</u>				2 700
3.1	Verksamhetsinnehåll	fördelning arbetsplatser bostäder	intern kostnad	100
3.2	Verksamhetsinnehåll service	kommersiell handelsutredning	upphandling	200
3.3	Kommunalservice och kulturlivsundersökning	förskola, skola, idrott & kultur	intern kostnad	200
3.4	SVA (socialt värdeskapande analys)	enkäter, medborgardialog	upphandling	300
3.5	Risk	traditionell riskutredning	upphandling	500
3.6	Framtagande av gemensam vision	med övriga viktiga fastighetsägare och partners	upphandling	400
3.7	BA 2 (barnkonsekvensanalys)	framtagandefas	upphandling (option)	100
3.8	Strukturarbete fas 2	Fördjupat strukturarbete kring huvudstruktur och ev. alternativa varianter	upphandling (option)	300
3.9	Revidering fas 1-2	revideringar, analys, konsekvens utifrån ny kunskap i fas 3	upphandling	300
3.10	Ekonomisk överslagsberäkning	ekonomiska utvärdering av investeringar & intäkter och konsekvenser av scenario	upphandling	300
<u>Programskede Fas 3 - Utvärdering - samråd</u>				2 000
4.1	Strukturarbete fas 3	Fortsatt bearbetning. Framtagande av förslag inför samråd. Bild- och kartmaterial, layout	upphandling (option)	300
4.2	BA fas 3 - konsekvensanalys	Enligt stadens modell	upphandling (option)	50
4.3	Konsekvensstudie kulturmiljö	Bedömning av förslagens konsekvenser	upphandling	50
4.4	Stadsrumsanalys konsekvenser	Vad får förslaget för effekter ur ett stadsrumsperspektiv?	upphandling	200
4.5	Revidering av fas 1-3	revideringar, analys, konsekvens utifrån ny kunskap i fas 3	upphandling	300
4.6	Analys / risk av programförslag	revideringar, analys, konsekvens av stadsplaneförslag(en)	upphandling	300
4.7	Ekonomisk överslagsberäkning	ekonomiska utvärdering av investeringar & intäkter och konsekvenser av planförslag(en)	upphandling	200
4.8	Digitalt/fysiskt samråd med paviljong etc		upphandling	300
4.9	Programsamråd		intern kostnad	300
<u>Programskede fas 4 - Syntes - inriktningsbeslut</u>				
5.1	Sammanfattning av programsamråd		intern kostnad	300
<u>Summering</u>				
	Summa programskede konsult			9 800
	Summa programskede tjänsteman	25% av konsultarvode (se organisation)		2 450
	Totalsumma			12 250
	Risikpåslag 50%	överslagsberäkningens rekommendation vid tidiga och komplexa skeden		6 125
	Totalsumma			<u>18 375</u>