

PLAN FÖR UPPHANDLING 2019 EXPLOATERINGSNÄMNDEN

Anvisningar

Mallen ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 2 miljoner kronor ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktswärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner. Vid gemensamma eller centrala upphandlingar tar upphandlingsansvarig nämnd upp upphandlingen på sammanställningen. Kontaktpuppgifter anges för upphandlings- och inköpsansvarig samt för upphandlings- och inköpsordnare. Vid frågor, kontakta Ingrid Eklund, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Kontaktpuppgift förvaltningen, mailadress och telefonnummer

Exploateringskontoret Miljö och teknik, avd.chef Göran Carlberg, goran.carlberg@stockholm.se, 08-508 26 589

Upphandlings- och inköpsansvarig, namn, mailadress och telefonnummer

Upphandlingschef Karin Liljekvist, karin.liljekvist@stockholm.se, 08-508 87 614

Upphandlings- och inköpsordnare, namn, mailadress och telefonnummer

Eva Algotsson, eva.algotsson@stockholm.se, 08-508 26 426

Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl. förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktswärde, mkr	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Ramavtal Projekteringsledning	Ramavtal tekniska konsulter	3/1/2019	2019-12-01 - 2023-11-30	5	Tjänst
Ramavtal Teknisk besiktning	Ramavtal tekniska konsulter	4/1/2019	2020-01-01 - 2024-12-31	5	Tjänst
Ramavtal Ekologiutredning	Ramavtal tekniska konsulter	5/1/2019	2020-02-01 - 2024-01-31	5	Tjänst
Ramavtal Bygglledning	Ramavtal tekniska konsulter	6/1/2019	2020-03-01 - 2024-02-28	50	Tjänst
Ramavtal Gatuprojektering	Ramavtal tekniska konsulter	6/1/2019	2020-03-01 - 2024-02-28	10	Tjänst
Ramavtal Trafikutredning	Ramavtal tekniska konsulter	6/1/2019	2020-03-01 - 2024-02-28	10	Tjänst
Ramavtal Risk i fysisk planering	Ramavtal tekniska konsulter	7/1/2019	2020-04-01 - 2024-03-31	20	Tjänst
Ramavtal Kommunikation	Ramavtal tekniska konsulter	7/1/2019	2020-04-01 - 2024-03-31	2	Tjänst
Entreprenad NDS	E-319 Hamnpåfarten del 2	9/1/2019	2019-11-01 - 2021-05-30	60	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-330 Ängsbotten finplanering	9/1/2019	2019-11-01 - 2021-05-30	60	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-377 Bobergsgatan et2 förberedande arbeten	1/1/2019	2019-03-01 - 2021-05-30	180	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-354 Kaj och ö Kolkajen	9/1/2019	2019-11-01 - 2023-05-30	1,500	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-359 Påldäck Lidingöbron	5/1/2019	2019-06-01 - 2020-09-30	60	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-362 Tunnel Fortums bergtrum	9/1/2019	2019-11-01 - 2021-05-30	60	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-365 Finplanering Bobergsgatan etapp 1A	9/1/2019	2019-11-01 - 2021-05-30	80	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-370 Transportband	3/1/2019	2019-11-01 - 2020-05-30	20	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-373 Dagvattenledning	1/1/2019	2019-03-01 - 2020-04-30	20	Entreprenad
Entreprenad NDS	E-374 Ombyggnation Saltkajen	10/1/2019	2019-12-01 - 2021-05-30	80	Entreprenad
Entreprenad Hagastaden	E-440 Brokonstruktion	2019		80	Entreprenad
Entreprenad Hagastaden	E-418 Uppfyllnad Dalagatan	2019		10	Entreprenad
Entreprenad Hagastaden	E-473 Tätskikt Område D och E	2019		12	Entreprenad
Entreprenad Hagastaden	E-419 Uppfyllnad Område C	2019		20	Entreprenad
Entreprenad Bromsten	kv. Tora	12/15/2018	2019-06-01 - 2023-12-31	550	Entreprenad
Entreprenad Slussen	SN 82 Grundläggning samt byggnation av betongtunnel och slutstation för Saltsjöbanan	2019-12 ev.	2023-06 till 2025-06	750	Entreprenad
Entreprenad Slussen	SN 94 Byggnation av stomme i bussterminal	11/1/2019	2021-03 till 2023-06	270	Entreprenad
Entreprenad Slussen	SN 92 Installationer i bussterminal	11/1/2019	2021-03 till 2023-06	220	Entreprenad