



Färdiga/pågående projekt inom skolgårdsutveckling:

Område:	Skola:	Årgång:	Kommentar:
Spånga/Tensta	Hjulsta grundskola	2015/2016	Genomfört.
Spånga/Tensta	Spånga grund- och gymnasieskola	2015/2016	Genomfört.
Enskede/Årsta/Vantör	Rågsveds grundskola	2015/2016	Genomfört.
Skärholmen	Bredängsskolan	2015/2016	Genomfört.
Södermalm	Högalidsskolan	2015/2016	Genomfört.
Kista/Rinkeby	Askebyskolan	2016/2017	Genomfört.
Spånga/Tensta	Enbacksskolan	2016/2017	Genomfört.
Enskede/Årsta/Vantör	Hagsätraskolan	2016/2017	Genomfört.
Kista/Rinkeby	Knutbyskolan	2016/2017	Genomfört.
Hässelby/Vällingby	Loviselundsskolan	2016/2017	Genomfört.
Skärholmen	Söderholmsskolan	2016/2017	Genomfört.
Södermalm	Kungliga Svenska balettskolan	2016/2017	Genomfört.
Hässelby/Vällingby	Grimstaskolan	2017/2018	Projekt pausat pga omfattande underhållsprojekt. Återupptas när underhåll är genomfört.
Skarpnäck	Hammarbyskolan Södra	2017/2018	Genomfört.
Södermalm	Katarina skola Norra	2017/2018	Genomfört.
Kista/Rinkeby	Kvarnbyskolan	2017/2018	Genomfört.
Hässelby/Vällingby	Sörgårdsskolan	2017/2018	Genomfört.
Hässelby/Vällingby	Vällingbyskolan	2017/2018	Genomfört.
Hässelby/Vällingby	Backluraskolan	2018/2019	Yta där paviljong idag finns anläggs när paviljong är riven.
Enskede/Årsta/Vantör	Enskede Gårds gymnasium	2018/2019	Projekt avvaktar på beslut i annat ärende.
Kista/Rinkeby	Husbygårdsskolan	2018/2019	Projekt pausat på yngre delen pga omfattande underhållsprojekt. Återupptas när underhåll färdigställt. Äldre delen anläggs enligt tidsplan.
Hägersten/Liljeholmen	Hägerstensåsens skola	2018/2019	Genomförs sommaren 2019.
Skärholmen	Sätraskolan	2018/2019	Genomförs sommaren 2019.