

Handläggare
Mustafa Smajic
Telefon: 08-508 27 604**Till**
Idrottsnämnden

Fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan

Reviderat genomförandebeslut

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner en höjning av investeringsutgiften med 34,4 mnkr till sammanlagt 108,4 mnkr för en fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan som ersätter idrottsnämndens tidigare genomförandebeslut från juni 2016 och föreslår att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner utgiftsökningen.

Marina Höglund
FörvaltningschefSophie Dahlberg
Enhetschef

Bakgrund

Idrottsnämnden fattade den 21 juni 2016 ett genomförandebeslut för en fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan med en sammanlagd investeringsbudget om 74,0 mnkr. Under projektets gång har ett antal riskfaktorer slagit ut som medfört att det försenats såväl som blivit dyrare. Den senaste slutkostnadsprognosen visar en kostnadskalkyl för idrottshallen på 108,4 mnkr, vilket innebär en ökning om 34,4 mnkr jämfört med tidigare genomförandebeslut.

Enligt SISAB beror kostnadsökningen främst på ökade kringkostnader i projektet på grund av centralt läge, ökade kostnader för bygghissar, inredning och byggnadsdetaljer samt höjd tomträttsavgäld. Kostnadsökningen beror inte på tillägg, extra funktioner eller behov från idrottsförvaltningen jämfört med tidigare genomförandebeslut.

Enligt regler för ekonomisk förvaltning 7 kap (§2) ska en utgiftsökning som överstiger 30 mnkr godkännas av

Expedieras:

kommunstyrelsens ekonomiutskott, KSEKU. Detta innebär att nämnden måste besluta om ett reviderat genomförandebeslut.

Ärendet

Ärendet har beretts av planeringsenheten i samråd med ekonomienheten, där också SISAB och utbildningsförvaltningen har bidragit med underlag. Samråd har genomförts med stadsledningskontoret i ärendet. För övrig bakgrund samt underlag anvisas till genomförandebeslutet i idrottsnämnden den 21 juni 2016.

Ekonomiska konsekvenser

Även om enskilda projekt inte har en avgörande påverkan på nämndens budget i övrigt, vill förvaltningen uttrycka en oro för stigande kostnader i byggprojekt generellt. Idrottsnämndens behov av nya anläggningar, exempelvis idrottshallar och fotbollsplaner samt renovering av befintliga anläggningar är stort. Ökade investeringsutgifter och därmed hyreskostnad för enskilda objekt kommer i slutänden resultera i att färre nya anläggningar kan byggas och eventuellt ökad risk att vissa anläggningar måste stänga på grund av att nödvändiga upprustningar inte kan inrymmas inom budget. Idrottsförvaltningen anser därmed att det är oroande att investeringsutgifterna ökar.

Jämställdhetsanalys

Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Verksamheten i idrottshallar har potential att nå ut till idrottsnämndens prioriterade målgrupper, där fördelningen mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar generellt är 47 procent flickor och 53 procent pojkar. Den planerade hallen kommer kunna tillgodose både flickor och pojkar, liksom kvinnor och män, i deras idrottsutövande.

Förvaltningens förslag

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner förslaget till reviderat genomförandebeslut för uppförande av en ny fullstor idrottshall i Rödabergsskolan.