



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-12-03
Projektnamn	VÄGMARKERING norr 2020 för Trafikplaneringavdelningen
Huvudprojekt	H800025
Projektnummer	8004299

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Projektet har hand om uppsättning och nedtagning av skyltning och räcke, för rörlig trafik enligt avrop från Trafikplanering söder. Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är skyltar som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägmärken utgör även en viktig del av framkomligheten och tillgängligheten för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller internt. Målet är att projektet ska innebära - Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänglighet för samtlig trafikanter. - Att åtgärderna ska kunna genomföras på ett snabbt och effektivt sätt utan för mycket störning på omgivningen.
--------------------------	--



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
Stadsmiljö			Anders Wård Mikael Lyckeberg
EKC Sverige AB			Peter Nilsson Richard Wedberg

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet hade 500 000 kr i genomförandebeslut och nu redovisas det vara ca 384 000 kr kvar i projektet. Avvikelsen beror på att de beställningar som görs på detta projekt är beroende av önskemål/idéer från allmänheten och kontoret.
--	--



Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet är även beroende av vädret så de flesta beställningar görs under sommarhalvåret.			
	Under året så har projektet beställt flera vägmarkeringar där vi har antingen ändrat, kompletterat eller tagit bort vägmarkeringar. De beställningar som har gjorts har varit från små till stora åtgärder. Beställningar finns i driftportalen från och med 200131, se bilaga.			
	Utgifter (mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse
	Personalkostnad		0,055	
	Entreprenad		0,061	
	Totalt Brutto	0,5	0,116	0,384

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn	20201214	Datum	