




Projektområde för Piperska Trappan, "Pipers Ficka" (Röd linje)

**Projektets
mål
och syfte**

BAKGRUND

Liten platsbildning som ca 2008 byggdes om från parkeringsplats till torgbildning. Platsen ligger i anslutning till trappan upp till Kungsklippan vid infart till bostadsgård, ingång till nätstation, entré till friskola och glassbutik

Många människor i olika åldrar passerar dagligen torget eller vistas här. Friskolan med lokaler i angränsade byggnad använder ofta torgytan i samband öppning, utomhusundervisning samt vid rastverksamhet.

PROBLEMBESKRIVNING

Boende, besökare och skolelever uppfattar platsen som sliten till följd av ett flertal ombyggnader i anslutning till platsen och till följd av ett högt nyttjande av skolverksamheten. Vegetation, räcken, sittmöbler och markbeläggning är slitna. Räcken och växtjord saknas helt eller delvis.

Det har tidigare funnits problem med parkerade cyklar på platsen men i dagsläget står det endast elsparkcyklar på platsen

PLANERADE ÅTGÄRDER

- Nya växtbäddar, klätterväxter, buskar, perenner och lökväxter
- Nya/renoverade planteringsskydd och skyddsinhägnad av växter
- Befintliga parksoffor ersätts med nya enhetliga
- Sättningar i beläggning åtgärdas
- Trasigt fallskydd runt ljusutsmyckning
- Trasiga betongmurar lagas inkl. ryggstöd i platsbyggd bänk



	- Flytt Buntskåp till permanent stolpe (PostNord?) - Ev. komplettering med lekfull markmålning på beläggningen
--	---


Tidplan	2021				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program		X														
Projektering		X														
Entreprenad			X													

Budget (tkr)	2021	20	20	20	Summa
Utgifter beviljade projektering och genomförande (SPOT Små platser och torg)	0,3mnkr				0,3 mnkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	0,3 mkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Henri Dehaim	Henri Dehaim	Urban Boija
Medverkande (namn)			
- (Infrastruktur)	(Magnus Lans/Fredrik Söder, belysning)		
- Gatudrift	Camilla Fritz		
- (Gatuunderhåll)	(Anders Wård)		
- (Trafikplanering)	-		
- Tillstånd	-		
- Stadsmiljö	(Neil Ross, träd)		
- Kommunikation	-		
- SDF	Helena Åkerlind,		
- Privat aktör	Parkingenjör Helena Nygren, Kungsholmens Friskola		


Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Inga ökade kostnader
Trafikkonsekvenser	Ingen förändring
Framkomlighetsstrategin	Ingen förändring/
Miljökonsekvenser	-
Sociala konsekvenser	Ingen förändring
Jämställdhetskonsekvenser	Ingen förändring
Tillgänglighetskonsekvenser	Ökad tillgänglighet för gående vid åtgärd mot sättningar
Risikonsekvenser	-
Andra konsekvenser	Ökad attraktivitet och funktion



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2005/1
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	 Piperska Trappan från öster
----------------	---



Piperska Trappan från väster

Bilder
efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn

Datum

