





## Genomförandebeslut

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Upprättad av  | Henri Dehaim                                               |
| Datum         | 2022-01-19                                                 |
| Projektnamn   | Tenstaplan murar, trygghetsskapande åtgärder, genomförande |
| H8000608      | H8000608                                                   |
| Projektnummer | 8005339                                                    |

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adress   | Tenstaplan 1                                                                                                                         |
| Stadsdel | Tensta                                                                                                                               |
| Kartbild |  <p>Lokalisering av Tenstaplan murar i Tensta</p> |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projektets mål och syfte</b> | <p><b>Mål och syfte:</b><br/>Syftet med åtgärderna är att det ska vara tryggare och säkrare samt trevligare och inbjudande på Tenstaplan och terrassen vid Hagstråket.</p> <p>De åtgärder som planeras för att skapa trygghet, säkerhet, bättre sikt och en känsla av trivsel är:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rivning av siktskymmande murar runt Tenstaplan</li><li>• Förbättring av belysning</li><li>• Skapa nya möjligheter till positiv vistelse på terrassen ovanför Tenstaplan</li></ul> <p><b>Förutsättningar, avgränsningar och beroenden:</b><br/>I centrala Tensta finns många problem med öppen droghandel. De stora och komplexa problemen har medfört att polisen har kameraövervakning i området.</p> <p>Samverkansaktörerna i området och inte minst polisen önskar att siktskymmande murar som underlättar för kriminella aktiviteter ska tas bort. Det gäller muren på terrassen ovanpå tunnelbanans teknikbyggnad liksom murar utmed trappan som förbinder Tenstaplan med terrassen. Murarna skymmer i dagsläget polisens övervakningskameror som behöver bättre sikt.</p> <p>Då murarna delvis angränsar till trafikförvaltningens byggnad på platsen kommer genomförande att ske i samverkan med trafikförvaltningen.</p> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Tidplan      | 2022 |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     |
|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|              | Kv1  | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 |
| Program      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Projektering | X    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Entreprenad  |      | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Budget (tkr)        | 2022                                                        | 20 | 20 | 20 | Summa    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|
| Utgifter            | 2700 tkr                                                    |    |    |    | 2700 tkr |
| Inkomster (ev.)     |                                                             |    |    |    |          |
| <b>Total budget</b> | 2900 tkr (medfinansiering från trafikförvaltningen 200 tkr) |    |    |    |          |

| Ansvar/<br>Organisation | Programskede                              | Projekteringsskede                        | Entreprenadskede                          |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ansvarig projektledare  | Henri Dehaim                              | Henri Dehaim                              | Gustav Schröder, TK,<br>Projektutveckling |
| Medverkande (namn)      | Emil Uman, belysn.                        | Emil Uman, belysn.                        | Emil Uman, belysn.                        |
| - Infrastruktur         | -                                         | Luc Pagés, Konstruktion                   | Luc Pagés, Konstruktion                   |
| - Infrastruktur         | -                                         | -                                         | -                                         |
| - Trafikplanering       | -                                         | -                                         | -                                         |
| - Tillstånd             | -                                         | -                                         | -                                         |
| - Kommunikation         | Joakim Svensson                           | Joakim Svensson                           | Joakim Svensson                           |
| - SDF                   | Parkingenjör                              | Parkingenjör                              | Parkingenjör                              |
| - SDF                   | BRÅ-samordnare                            | -                                         | -                                         |
| - Annan förv./bolag     | Polisen                                   | Polisen                                   | -                                         |
| - Privat aktör          | Trafikförvaltningen,<br>Markku Samuelsson | Trafikförvaltningen,<br>Markku Samuelsson | Trafikförvaltningen,<br>Markku Samuelsson |
| -                       |                                           |                                           |                                           |

| Konsekvensbeskrivning      |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Driftkonsekvenser          | Inga ökade kostnader                                          |
| Trafikkonsekvenser         |                                                               |
| Framkomlighetsstrategin    | -                                                             |
| Miljökonsekvenser          | -                                                             |
| Sociala konsekvenser       | Ökad trygghet                                                 |
| Jämställdhetskonskvenser   | Ökad trygghet                                                 |
| Tillgänglighetskonskvenser | Ökad tillgänglighet för gående till följd av bättre överblick |
| Riskkonsekvenser           | -                                                             |
| Andra konsekvenser         | Ökad attraktivitet                                            |




| Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) |                |       |          |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------|
| Namn                                           | Gunilla Glantz | Datum | 2022-02- |
| Investeringsutgift (brutto, mnkr)              | 2,7mnkr        |       |          |

| Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) |  |       |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------|--|
| Namn                                                     |  | Datum |  |
| Investeringsutgift (brutto, mnkr)                        |  |       |  |
| Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)    |  |       |  |

## Slutredovisning

Bilder  
före



Tenstaplan, murar på terrasser och vid trappan upp från "torget" upp mot sim- och idrottshallen.



Tenstaplan, murar på terrassen från söder

Bilder  
efter



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande              |  |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter |  |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Slutredovisat (enligt delegationsordning) |       |
| Namn                                      | Datum |