



Genomförandebeslut

Upprättad av	Adelinn Persson Söör
Datum	2022-03-23
Projektnamn	Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen – Gatugröna ytor
Huvudprojekt	
Projektnummer	


Adress	Ynglingagatan, Rörstrandsgatan, Malmskillnadsgatan, Klara strandsleden, Norr Mälarstrand, Lützengatan
Stadsdel	Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen
Kartbild	Ynglingagatan



Rörstrandsgatan




Malmskillnadsgatan






Klarastrandsleden




Norr Mälarstrand






Lützengatan




Luxtorget, lilla Essingen,
projektering





Essinge Brogata parktorg, projektering



Projektets mål och syfte

Syftet med projekten är flera bland annat att ersätta gamla kompakterade växtbäddar under träden. Jordförbättra/nya växtbäddar med t.ex biokol och plantera nya växter lämpliga för platsen till exempel med friskare arter/sorter och skuggtåligare växter. Syftet är vidare att skapa attraktivare och tryggare stadsmiljöer.

Målet är att skapa bättre klimatanpassade miljöer, till exempel genom att bejaka trädens livslängd och välmående som en del av skydd för värmeöar. Vissa ytor kompletteras med växtlighet som förstärker biologisk mångfald och ger livskraftigare miljöer för pollinatörerna. Målet är vidare att förbättra dagvattenhantering genom att växtbäddarna blir luckra och genomsläppliga. Skapa ett omhändertagande och ett attraktivt grönt inslag i relativt hårdgjorda stadsmiljöer.

Investeringsförberedande åtgärd

Det finns behov av att ta fram dokumentation kring de gatugröna ytorna för att öka förståelsen på trafikkontoret för dess potential kopplat till klimat och inte minst tryggare och attraktivare miljöer. Kompletterat till detta tas en bedömningsmatris fram som ska underlätta beslutsfattande på kontoret och är kopplat till strategisk investeringsplanering det vill säga bedömning om vilka av Stockholms stads gatugröna ytor som bedöms ge störst effekt mot uppsatta mål.



Tidplan	2022				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering		x	x	x												
Entreprenad		x	x	x												


Budget (tkr)	2022	20	20	20	Summa
Utgifter	3000 tkr				3000 tkr
Inkomster (ev.)					
Total budget	3000 tkr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Magdalena Möne	Magdalena Möne
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?		Stadsmiljöavdelningen Neil Ross Jean-Louis Dessalles Ulrika Petzelius Britt-Marie Alvem SDF Östermalm Mattias Kelepeisz SDF Kungsholmen Sofie Molin My Peensalu Jessica Jerrås SDF Norrmalm Veronica Johnander	Stadsmiljöavdelningen Neil Ross Jean-Louis Dessalles Ulrika Petzelius Britt-Marie Alvem SDF Östermalm Mattias Kelepeisz SDF Kungsholmen Sofie Molin My Peensalu Jessica Jerrås SDF Norrmalm Veronica Johnander

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Underlättar skötsel. Val av växter och utformning stäms av med sdf som ansvarar för drift av ytor, Friska täckande gröna ytor motverkar nedskräpning.
Trafikkonsekvenser	-
Framkomlighetsstrategin	-
Miljökonsekvenser	Förbättrar möjlighet att temperaturreglera miljöer med ett bättre mikroklimat och motverka värmeöar samt förstärka livsmiljön och förutsättningarna för pollinatörer samt extra satsning till de gröna uppskattade miljöerna i en annars hårdgjord stadsmiljö.
Sociala konsekvenser	Kan förbättra attraktivitet och trygghet och en känsla av att miljön är omhändertagen. Mindre nedskräpning och förstörelse när miljöer är attraktiva och välmående.
Jämställdhetskonsekvenser	-



Tillgänglighetskonsekvenser	-
Risikkonsekvenser	-
Andra konsekvenser	-

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	