



Genomförandebeslut

Upprättad av	Gustav Schröder
Datum	2022-08-19
Projektnamn	Zinkens väg
Huvudprojekt	H8000560
Projektnummer	8005627

Adress	Zinkens väg
Stadsdel	Södermalm
Kartbild	



Projektets mål och syfte	Åtgärder för att minska risk för översvämning, dagvattenmagasin och fler brunnar.
---------------------------------	---


Tidplan	2022				2023				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad				x												

Budget (tkr)	2022	2023	2024	2025	Summa
Utgifter	1 500 000				1 500 000
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 500 000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Gustav Schröder, PL	Gustav Schröder, PL
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Belysning - Trafikplanering - Signal - Tillstånd - Kommunikation - Byggledning - Stadsmiljö landskap - Stadsmiljö drift - Stadsmiljö underhåll - Stadsmiljö trygghet - SDF trygghetssamordnare - Annan förv./bolag - Trafikförvaltningen - Privat aktör - Privat aktör		Kristina Berglund, PL dagvatten	Fredrik Sundström, GI Urban Boija Entrecon - byggledning



Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Förbättrade förutsättningar efter åtgärd
Trafikkonsekvenser	Mindre störningar under byggtid
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	Attraktivare plats efter åtgärd
Jämställdhetskonskvenser	Bättre för alla som vistas på platsen
Tillgänglighetskonskvenser	Förbättrat
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Tove Nilsson Tove Nilsson	Elektroniskt undertecknad av Tove Nilsson Datum: 2022.08.24 17:04:34 +02'00'	Datum 2022-08-24
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			



Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	



--	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	

