




Projektledare samordnar och rapporterar om arbetet
Projektgrupp bereder arbetet
Styrgruppen diskuterar och tar beslut
GAN och KS är referensinstanser och delges information
KF är slutgiltig beslutsfattare gällande fortsatt uppdrag

Månad	Aktivitet	Syfte Tema	Kommentar
	Förstudien - nytt gymnasium		

Januari

31 Direktiv

Februari

	7	Presidiemöte	Tidsplan	
22-23		Presidiemöte		Vision, nivå, genomförande
	23	Nämnd		
	28	Studiebesök		U.Väsby, Österåker
		Projektgruppen	bildas	
		Styrgrupp	bildas	

Mars

		Projektgruppen	arbetar	
	20	Studiebesök		Fredrika Bremer
	21	Work-shop	Vad gör en skola attraktiv? Vision, verklighet.	
	23	Nämnd		
	27	Studiebesök		Sickla kunskapsgalleria
	28	Planeringsdag?	Mål, kvalitetsgarantier	
	29	Presidiemöte		

April

Projektgruppen arbetar

16 Presidiemöte

24 Kommunstyrelse

26 Nämnd

Maj

Projektgruppen bildas

31 Nämnd GAN

Juni

Workshop, styrgrupp vision och ambition

Augusti

Formulering av uppdrag till GAN

Underlag för markytor till gymnasieutbildning

September

Analys av alternativ lokalisering av ny skolbyggnad

Beslut KF om fortsatt projekt och uppdrag GAN

UTKAST OCH ARBETSMATERIAL!
UTKAST OCH ARBETSMATERIAL!

Grupper som arbetar med det nya gymnasiet:

KS beredning, GAN:s presidiegrupp, GAN, projektgrupp, styrgrupp (Advisory Aboard?), referensgrup

Kommunikationsplan: utvecklas att omfatta samtliga grupper
Plan för juni - september kommer.
2012 02 07

Ansvarig	Kommunikationsplan	Verkställs av	Mötestid	Kallelse Inbjudan
	se kommentar			ut

KS

GAN		Ordf	10 - 11.30	Klart
GAN, KS beredning				
GAN	Rapport 1	Fvlt		
Projekt		Fvlt		16-feb
	Hemsidan	Fvlt		
		Fvlt		
Projekt		Projled		Klart
Projekt		Projled	09 -16.00	16-feb
GAN	Rapport 2	Projled		
Projekt		Projled		Klart
GAN		Fvlt	9.00-13.00	Klart
GAN KS beredning			09 - 11.00	Klart

Rapport finns

GAN		Ordf	09-11.00
	Rapport 3	Projled	
GAN	Rapport 4	Projled	
	Hemsidan		

styrgrupp

Styrgrupp

oper

Månad	Aktivitet	Syfte Tema	Kommentar
	Förstudien - nytt gymnasium		

Januari

31 Direktiv

Februari

	7	Presidiemöte	Tidsplan	
22-23		Presidiemöte		Vision, nivå, genomförande
	23	Nämnd		
	28	Studiebesök		U.Väsby, Österåker
		Projektgruppen	bildas	
		Styrgrupp	bildas	

Mars

		Projektgruppen	arbetar	
	20	Studiebesök		Fredrika Bremer
	21	Work-shop	Vad gör en skola attraktiv? Vision, verklighet.	
	23	Nämnd		
	27	Studiebesök		Sickla kunskapsgalleria
	28	Planeringsdag?	Mål, kvalitetsgarantier	
	29	Presidiemöte		

April

Projektgruppen arbetar

16 Presidiemöte

24 Kommunstyrelse

26 Nämnd

Maj

Projektgruppen bildas

31 Nämnd GAN

Juni

Workshop, styrgrupp vision och ambition

Augusti

Formulering av uppdrag till GAN

Underlag för markytor till gymnasieutbildning

September

Analys av alternativ lokalisering av ny skolbyggnad

Beslut KF om fortsatt projekt och uppdrag GAN

UTKAST OCH ARBETSMATERIAL!
UTKAST OCH ARBETSMATERIAL!

Grupper som arbetar med det nya gymnasiet:

KS beredning, GAN:s presidiegrupp, GAN, projektgrupp, styrgrupp (Advisory Aboard?), referensgrup

Kommunikationsplan: utvecklas att omfatta samtliga grupper
Plan för juni - september kommer.
2012 02 07

Ansvarig	Kommunikationsplan	Verkställs av	Mötestid	Kallelse Inbjudan
	se kommentar			ut

KS

GAN		Ordf	10 - 11.30	Klart
GAN, KS beredning				
GAN	Rapport 1	Fvlt		
Projekt		Fvlt		16-feb
	Hemsidan	Fvlt		
		Fvlt		
Projekt		Projled		Klart
Projekt		Projled	09 -16.00	16-feb
GAN	Rapport 2	Projled		
Projekt		Projled		Klart
GAN		Fvlt	9.00-13.00	Klart
GAN KS beredning			09 - 11.00	Klart

Rapport finns

GAN		Ordf	09-11.00
	Rapport 3	Projled	
GAN	Rapport 4	Projled	
	Hemsidan		

styrgrupp

Styrgrupp

oper