

Hondurasprojektet

Redovisning av renhållningsnämnden

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande
Lägesredovisningen av Hondurasprojektet läggs till handlingarna.

Föredragande borgarrådet Viviann Gunnarsson anför följande.

Bakgrund

Staden har sedan 1999 varit engagerad i ett samarbetsprojekt med huvudstaden i Honduras, Tegucigalpa. Projektet finansieras av SIDA och är inriktat på fem områden med totalt 15 delprojekt. Projektet har sin bakgrund i att SIDA frågat staden om ett deltagande efter de översvämningskatastrofer som drabbade Honduras. Projektets fem insatsområden är:

- Institutionellt stöd och kompetensutveckling inom avfallshantering
- Tillsynskampanj för industriellt avfall
- Utveckling av kommunal information inom avfall och miljö
- Sjukhusavfall
- Erfarenhetsutbyte inom stadsplaneringsområdet

I samarbetsavtalet mellan huvudstäderna uppdrogs åt renhållningsförvaltningen att vara projektsamordnare och koordinera Stockholms stads resurser för genomförandet av projektet. Stockholms stad har tillskjutit resurser motsvarande en projektledare samt tillfällig expertis från renhållningsförvaltningen, en upphandlad konsult på halvtid och en projektanställd från miljöförvaltningen. SIDA finansierar fullt ut Stockholms stads åtaganden.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2004 att lägga den föregående lägesredovisningen till handlingarna.

Ärendet

Renhållningsnämnden beslutade den 24 augusti 2005 att godkänna ifrågavarande lägesredovisning av Hondurasprojektet och överlämna densamma till kommunstyrelsen för kännedom.

Remisser

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret finner ingen anledning att kommentera den redovisning som renhållningsnämnden lämnat.

Mina synpunkter

Jag ser liksom tidigare positivt på ett fortsatt erfarenhetsutbyte kring den här typen av projekt med utvecklingsländer. Samarbetsprojektet i Honduras håller nu på att avslutas och en slutrapport kommer att redovisas i kommunstyrelsen. Erfarenheterna bör dokumenteras och spridas inom stadens organisation, så att vunna erfarenheter inte stannar hos enskilda medverkande individer. Det är också viktigt att dra lärdom av att tidplaner i den här typen av projekt inte alltid kan hållas. När staden medverkar bör därför kompetens och resursutrymme vara noggrant analyserat.

Jag föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Lägesredovisningen av Hondurasprojektet läggs till handlingarna.

Stockholm den 30 november 2005

VIVIANN GUNNARSSON

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Staden har sedan 1999 varit engagerad i ett samarbetsprojekt med huvudstaden i Honduras, Tegucigalpa. Projektet finansieras av SIDA och är inriktat på fem områden med totalt 15 delprojekt. Projektet har sin bakgrund i att SIDA frågat staden om ett deltagande efter de översvämningskatastrofer som drabbade Honduras. Projektets fem insatsområden är:

- Institutionellt stöd och kompetensutveckling inom avfallshantering
- Tillsynskampanj för industriellt avfall
- Utveckling av kommunal information inom avfall och miljö
- Sjukhusavfall
- Erfarenhetsutbyte inom stadsplaneringsområdet

I samarbetsavtalet mellan huvudstäderna uppdrogs åt renhållningsförvaltningen att vara projektsamordnare och koordinera Stockholms stads resurser för genomförandet av projektet. Stockholms stad har tillskjutit resurser motsvarande en projektledare samt tillfällig expertis från renhållningsförvaltningen, en upphandlad konsult på halvtid och en projektanställd från miljöförvaltningen. SIDA finansierar fullt ut Stockholms stads åtaganden.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 november 2004 att lägga den föregående lägesredovisningen till handlingarna.

Renhållningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 augusti 2005 att godkänna föreliggande anmälan och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

Renhållningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2005 har sammanfattningsvis följande lydelse.

De i projektet ingående delprojekten löper som planerat och når de resultat som satts upp.

Projektområde 1 – Institutionellt stöd och kompetensutveckling inom avfallshantering – avslutades under kvartal 1/2004 och har tidigare avrapporterats.

Projektområde 2 – Tillsynskampanj för industriellt avfall – har också, efter vissa förseningar, avslutats inom budgetramen och en särskild slutrapport har upprättats.

Projektområde 3 – Utveckling av kommunal information med fokus på avfall och miljö – har förändrats organisatoriskt till följd av att engagerade resurser från Stockholms stad inte kunnat fullfölja uppdraget. Istället har en extern konsult anlitats. Projektområdet beräknas kunna avslutas inom budgetramen.

Projektområde 4 – Sjukhusavfall – har också genomgått organisatoriska förändringar av samma anledning som i delprojekt 3. Med externa resurser bedöms projektet genomföras inom uppsatta tid- och budgetramar.

Projektområde 5 – Erfarenhetsutbyte inom stadsplaneringsområdet – som utgör det minsta projektområdet har förslagits att läggas ned till följd av oförutsedda bemanningsproblem. Något beslut i frågan från SIDA har dock inte fattats ännu (augusti 2005).

I övrigt konstateras att ett uppskattat studiebesök genomfördes i maj 2005 då stadsdirektören och miljöchefen i Tegucigalpa besökte Stockholm.

Mot bakgrund av att Honduras lokala och nationell val hålls i november 2005 har SIDA förkortat den ursprungliga projekttiden med sex månader vilket innebär att alla fältaktiviteter ska vara avslutade i början av november månad. Ett formellt avslutningsmöte planeras också hållas under oktober-november.

REMISSER

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets synpunkter

I ett tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober 2005 konstaterar kontoret att man inte ser anledning att kommentera den redovisning som renhållningsnämnden lämnat.