

Upprustning av förskolegårdar 2005

Bakgrund

I handlingsprogrammet för Vantörs stadsdelsförnyelse anges sex prioriterade områden. Ett av dessa är trivsel och trygghet inom vilket projektet ”Upprustning av förskolegårdar 2005” passar väl in.

I förskolans läroplan betonas betydelsen av en bra inom- och utomhusmiljö för kvalitén i den pedagogiska verksamheten. Enligt förskoleplanen ska utemiljön vara utformad på sådant sätt att den stimulerar till såväl rörelse och fri lek som gemensamma aktiviteter.

Efter det att förskolans läroplan antogs 1998, har diskussioner pågått mellan personal och brukare i Vantör om behovet av att rusta upp förskolegårdarna. Dessa diskussioner har endast omfattat de förskolegårdar som förvaltas av Gatu- och fastighetskontoret, totalt sexton gårdar. Många goda idéer om hur gårdarna inom stadsdelsområdet kan utvecklas har förts fram. Projektet ”Upprustning av förskolegårdar 2005” är den andra etappen i arbetet med att ta tillvara dessa synpunkter och utveckla förskolegårdarna i enlighet med läroplanens intentioner. I detta sammanhang kan nämnas att två av Vantörs förskolor redan tidigare rustats upp i samarbete med GFK, då inom ramen för den så kallade Ytterstadssatsningen. Utöver detta har fem förskolegårdar utvecklats i den första etappen, ”Upprustning av förskolegårdar 2004”, i samarbete med GFK inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Dessutom har förvaltningen föreslagit nämnden att det ska genomföras en upprustning, och anpassning, av förskolegårdarna på Önskehemsgatan 13 och Rågsvedsgränd 5 i samband med utbyggnaden av dessa förskolor.

Mål och kriterier

Projektet ”Upprustning av förskolegårdar 2005” är den andra etappen av Vantörs upprustning av förskolegårdar och har som mål att rusta upp Lännäsbacken 5-9, Bäverdammsgränd 5, Spårfinnargränd 12, Vingåkersvägen 22-26, Åkerögränd 5, Ripsavägen 33 och Stjärnsundsgatan 12, så att dessa gårdar erbjuder barnen såväl en trygg som en utvecklande miljö i enlighet med läroplanens mål och krav.

Dessa gårdar ingick i den inventering av behovet av upprustning, som förvaltningen genomförde tillsammans med GFK under inledningen av år 2004. Inventeringen har omfattat vilka upprustningsåtgärder det finns behov av och kostnadsberäkningar för dessa.

Projektet är inriktat på upprustningsinsatser som inte ingår i fastighetsägarens normala ansvar för investeringar och underhåll, och upprustningen ska ske parallellt med att fastighetsägaren vidtar egna underhållsåtgärder. Fastighetsägaren, som är SISAB från och med 2005-04-01, kommer att ha ansvar för det fortsatta underhållet av den nya lekutrustningen m.m. som projektet medför

En god utomhusmiljö för barnen innebär en ökad trygghet och trivsel, vilket i sin tur kan betyda bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Projektet anses därför ligga i linje med de övergripande målen för stadsdelsförnyelsen. Projektet bidrar också till att uppfylla stadsdelsförnyelsens processmål 1 och kriterierna 1, 2, 4 och 5, som bl.a. avser att åtgärden syftar till att öka områdets attraktivitet.

Projektet förväntas leda till att förskolegårdarna erbjuder barnen en stimulerande och trygg utomhusmiljö som både personal och brukare anser att de har haft möjlighet att påverka utformningen av.

Målgrupp/geografiskt område

Projektet ”Upprustning av förskolegårdar 2005” avser förskolegårdarna Lännäsbacken 5-9, Bäverdammsgränd 5, Spårfinnargränd 12, Vingåkersvägen 22-26, Åkerögränd 5, Ripsavägen 33 och Stjärnsundsgatan 12. Målgruppen för projektet är därigenom nuvarande och kommande brukare av dessa gårdar.

Projektets innehåll och tidplan

Projektet inleds med att SISAB uppdras att genomföra åtgärderna. Dessa är inriktade på att dels ta bort olämplig utrustning och röja bland växtlighet, dels införskaffa och montera ny utrustning (klätterställningar, gungor, etc.) och plantera nya träd, buskar och dylikt. Åtgärderna planeras att genomföras under sommaren och hösten år 2005.

Kommunikation och delaktighet

Dialogen med brukarna är, som nämnts, redan genomförd. Utformningen av denna förankringsprocess har varierat mellan förskoleenheterna, men vid samtliga förskolor som ingår i detta projekt har föräldrar och barn blivit informerade och de har haft möjlighet att lämna sina synpunkter. Förskolorna har bl.a. använt sig av utställningar, förslagslådor, möten och gemensamma studiebesök för att hämta in synpunkter från barn och föräldrar. Föreslagna projekt har behandlats i de lokala föräldraråden på de förskolor som har sådana.

Under det fortsatta genomförandet av projektet kommer föräldrar och barn fortlöpande att få möjlighet att lämna sina synpunkter på det pågående arbetet. Deras syn på slutresultatet kommer också att inhämtas.

Samarbetsparter

Projektets samarbetspartner är SISAB i egenskap av fastighetsägare. Föreslagna åtgärder kommer att genomföras av SISAB som också tar ansvaret för framtida drift och underhåll av genomförda åtgärder.

Dokumentation och utvärdering

Erfarenheter av etapp ett har tagits tillvara i det fortsatta upprustningsarbetet. Etapp två kommer att följas upp inriktat på dels hur utföraren fullföljer sitt uppdrag, dels hur projektets mål uppfylls. Återrapportering till nämnden, om både etapp ett och två, kommer att ske i verksamhetsberättelsen.

Budget/kostnadsberäkningar**Förskola****Kostnad år 2005**

Spårfinnargränd 12	300 000
Bäverdammsgränd 5	300 000
Lännäsbacken 5-9	405 000
Vingåkersvägen 22-26	285 000
Åkerögränd 5	385 000
Stjärnsundsgatan 12	325 000
Ripsavägen 33	100 000

Summa**2 100 000 kr****Kontaktperson**

Vantörs stadsdelsförvaltning

Barn- och ungdomschef

Göran Sjödin

08-508 20 108

goran.sjodin@vantor.stockholm.se