

	INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2011-2013 PARKER OCH NATUROMRÅDEN Underlag för PROJEKT - PM
---	---

Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:	Älvsjö sdf
-----------------------	------------

Handläggare: på stadsdelsförvaltningen	Namn: Kajsa Pärke	Tel. 508 21 083
---	-------------------	-----------------

Prioritering Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga önskade projekt (1-5).	2
--	---

Projektnamn:	Vivelparken
Adress:	Vivelvägen / Vallvägen i Långbro

Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge.



Beskrivning av projektet:

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

Parken ligger mellan Vivelvägen och Vallvägen centralt i stadsdelen Långbro. Norr om Vallvägen ligger Långbrogårdsparken. I ena änden av Vivelparken finns en skolpaviljong och bortom denna en bollplan som har markanvisats för radhus. Programarbetet under 2008 innehöll flera samråd och förslaget innebär spännande lekytor för både mindre och större barn, nya träd och buskar som skapar rumskänsla och ger skugga, ny belysning och ett asfalterat gångstråk genom parken. Genomförandebeslut i stadsdelsnämnden december 2008. Om befintlig bollplan bebyggs avsätts exploateringsmedel för en s.k. multifunktionsplan med konstgräs i parken. **Detaljprojektering genomförd under 2009.**

Mål / syfte med projektet

Syftet är att skapa en attraktiv lekplats som kan komplettera natur- och kulturmiljön i den närbelägna Långbrogårdsparken. De kulturhistoriska och botaniska värdena i Långbrogårdsparkens trädgårdsdel från 1700-talet har uppmärksamats på senare år, med gamla fruktträd, vildtulpaner och vårkrokus. Sedan 1970-talet finns en liten lekplats med bodar i Långbrogårdsparkens trädgård som används mycket av barnfamiljer och dagbarnvårdare med barngrupper. Besökarna anser inte att lekplatsen i Vivelparken utgör ett intressant alternativ som den ser ut idag. När Vivelparken får en ny lekplats kan en kulturhistorisk restaurering genomföras i Långbrogårdsparken.

Övrigt /speciella frågor:

Tillgängligheten ökas genom att den genomgående gångstigen asfalteras och belyses. Den nya lekplatsen tillgänglighetsanpassas.

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi

	förbrukat t.o.m 2009	beslutat 2010	uppskattad totalkostnad enligt SDN/TK
SDF:s uppskattade kostnad. <i>Anges i mnkr per år</i>	1,1	3,5	7,6

TK:s bedömning

	tidigare	2010	2011	2012	2013	totalt
TK:s förslag till budget <i>Anges i mnkr per år</i>						