



Statusrapport

Projektnamn:

Hemma med IT

Projektid/Uppdragskod:

Utfärdare:

Christina Pettersson

Datum:

2006-01-25

Statusrapport i halvtid

Hemma med IT



Statusrapport

Projektnamn:

Hemma med IT

Projektid/Uppdragskod:

Utfärdare:

Christina Pettersson

Datum:

2006-01-25

Revisionshistoria:

VER.	DATUM	FÖRFATTARE	GODK.	BESKRIVNING	AVSNITT
0.1	05-10-03	Christina Pettersson			Samtliga

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultat	3
2.1	Kostnad – budget	5
2.2	Tidplan – Genomfört arbete och planering - Måluppfyllelse	6



Statusrapport

Projektnamn:

Hemma med IT

Projektid/Uppdragskod:

Utfärdare:

Christina Pettersson

Datum:

2006-01-25

1 Sammanfattning

Detta är en statusrapport i halvtid. Syftet är att ge en överskådlig bild av vad som uppnåtts samt vart vi är på väg. Deltagare i styrgrupper och andra aktörer ges nu möjlighet att se över tidsplan, risker och resurser för att säkerställa fortsatta resultat.

2 Resultat

Hässelby-Vällingby delprojekt

Kunskapsspridning

- Teknisk förstudie: Teknikutredning och omvärldsanalys, av Janne Beckius
- SABO-studie, som är ett resultat för samtliga delprojekt

Installationer

- Provinstallationer utförda i Smartlab
- Felsökningsformulär vid installation
- Bruksanvisning och information kring installationer

Installationer hos brukare

- 6 utförda med början i september
- 3 inplanerade under början av december
- minst 5 st bortanyckelinstallationer i jan-feb

Metodutveckling/ teknikutveckling

- ansökan till Hjälpmedelsinstitutet för utveckling och utprovning av teknik kopplat till påminnelsefunktioner. T ex fickminnen, dörrtalare, mattor.
- ansökan till Hjälpmedelsinstitutet för utveckling och utprovning av teknik kopplat till kommunikation. T ex telefoner, mobiltelefoner, fjärrkontroller
- ”verktygslådan” som de tre delprojekten skall ställa samman, har påbörjats
- Kontinuerligt arbete i ”Teknikgruppen”
- installationsanvisningar: Bortalås, Bildporttelefon
- produktion av 10 prototyper av bortanyckel är igång
- kontakt tagen med Carousel för ev produktutveckling: medicinpåminnare för Apodos.



Statusrapport

Projektnamn: Hemma med IT
Projektid/Uppdragskod:
Utfärdare: Christina Pettersson
Datum: 2006-01-25

Arbete med brukare

- metodutveckling för utredning, bedömning och åtgärder
- förskrivning av godtagna kognitiva hjälpmedel
- stöd och hjälp vid bostadsanpassningar
- installationer av teknik knuten till projektet.

Utvärdering

- Tagit fram materiel till PENG-analys
- Sammanställt metod och formulär för utvärdering av installationer.

Information

- Utvecklat informationsplan
- Artiklar i "Goda Grannar", "Allt om hjälpmedel", Kommuntidningen för synskadade
- Har deltagit i
 - Äldreomsorgsmässa
 - Inspirationsdagarna i Kulturhuset
 - Förvaltningschefsmöte Bomersvik
 - NAT-C
 - Svenska Bostäders Infomöte
 - Samverkanseminarium – kognitionsprojekt
- Träffat representanter för
 - Primärvård
 - Minnesmottagningen
 - Paramedicinare geriatriken
 - Demensdagvård
 - daglig verksamhet för hjärnskador
 - hemtjänst
 - distriktssköterskor
 - larmtjänst
 - biståndshandläggare
 - förvaltare
 - handikappråd
- skriftlig information om projektet för anhöriga, brukare och intressent



Statusrapport

Projektnamn:

Hemma med IT

Projektid/Uppdragskod:

Utfärdare:

Christina Pettersson

Datum:

2006-01-25

2.1 Kostnad – budget

Hemma med IT i Hässelby-Vällingby under den totala projektiden.

	Summa Totalt SEK	Kommentar
Svenska Bostäder	500 000	Medel för installationer och inköp av material i samband med dessa
Handikappinstitutet	60 000	Informationsinsatser om 20 000 /år
	585 000	Projektledningskostnader. Ställd till Svenska Bostäder tom 060630. därefter till Hässelby-Vällingby Sdf.
	151 200	Kostnad Teknisk förstudie
	99 360	Ansökt medel: metodutveckling Teknik – påminnelse
	104760	Ansökt medel: metodutveckling Teknik - kommunikation
Kompetensfonden	1 040 000	Lön delprojektledare och administratör
Allmänna Arvsfonden	444 582	Ansökt medel för utveckling av Bortanyckel
Bostadsanpassningsavdelningen (BAP)	Ospecifierat	Enligt överenskommelse: BAP medverkar och bekostar delar av installationer.
Totalt, externa	2 984 902	Summan beräknas stiga då delprojektet ämnar inkomma med fler ansökningar samt att BAP:s omkostnader kommer att specificeras efter projektets slut.



Statusrapport

Projektnamn:

Hemma med IT

Projektid/Uppdragskod:

Utfärdare:

Christina Pettersson

Datum:

2006-01-25

2.2 Tidplan – Genomfört arbete och planering - Måluppfyllelse

Delprojektet Hässelby-Vällingby har under styrgruppsmötet i september gått igenom tidsplanen. Allt löper enligt planerna fränsett att arbetet med brukarna har försenats. Styrgruppen beslöt att inte ändra i urvalskriterierna samt att på olika sätt bistå delprojektledaren i att finna brukare.

Delprojektet kommer att arbeta med brukare tom 31/12 2006.

I dags dato är arbetet igång med 11 stycken, varav en har avlidit. Ytterligare 6 personer har kommit i kontakt med projektet men inte fortsatt sitt deltagande pga sjukdom, flytt till institution, dödsfall eller önskan av avstå.

Lokala styrgruppen har gått igenom delprojektets mål:

- I stadsdelen Hässelby-Vällingby genomföra installationer och tester av IT-tekniska hjälpmedel hos ett 20-tal brukare. De hjälpmedel som installeras och testas ska främst avse påminnelse- och trygghetsfunktioner.
- Att tillsammans med de andra delprojektledarna ta fram en metodbok kring stöd i boendet för personer med kognitiva funktionshinder.
- Ta fram en lista på kostnadseffektiva IT-produkter som svarar mot personernas behov. IT-produkterna kan erbjudas i form av tillval hos Svenska Bostäder, förskrivas av paramedicinare (se hjälpmedelsförteckningen), sökas genom bostadsanpassningsbidrag eller bekostas som egenköp.

Delprojektet kommer ej att uppnå målet med samtliga installationer skall vara baserade på IT-teknik då bredbandet inte kommer att användas i alla sammanhang. Lokala styrgruppen ser dock inte detta som ett problem utan ser alla former att påminnelse- och trygghetsfunktioner som ett gott resultat. Övriga mål bedömer delprojektledaren uppnå.